

Dodatok č. 1

k Zmluve o Dielo

č. objednávateľa 893/2011, č. zhotoviteľa Z 0034/CC/2011 zo dňa 26.08.2011

uzavretý medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov: **Slovenská správa ciest**

Sídlo: Miletičová č. 19
826 19 BRATISLAVA

IČO: 00 33 28

Zastúpený: Ing. Roman Žembera- generálny riaditeľ

Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (právny nástupca MDPT SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ :

ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.

Mlynské nivy 61/A

820 15 Bratislava

IČO: 313 55 161

IČ pre DPH: SK 2020379691

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 5475/B
(Vedúci účastník združenia)

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A

825 18 Bratislava

IČO: 17 317 282

IČ pre DPH: SK2020316298

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 991/B
(Účastník združenia)

zastúpení:

ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. na základe zmluvy o združení č. 01/ZDR/TT/2011

v mene ktorého koná

Ing. Juraj Bacmaňák

Ing. Miroslav Španner

vystupujúci pod spoločným názvom **"Združenie Most Trenčín"** , ktoré bolo založené zmluvou o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka dňa 30.09. 2011

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ako „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany na základe dohody uzatvárajú tento Dodatok č. 1 (ďalej len „Dodatok“) k Zmluve o Dielo č. objednávateľa 893/2011, č. zhotoviteľa Z 0034/CC/2011 (ďalej len „Zmluva o Dielo“) v nasledovnom znení:

Článok I **Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie čl. II Zmluvy o Dielo sa zrušuje a nahrádza sa nasledovným novým znením:

„Dátum začatia prác :

dňom odovzdania Staveniska

Termín odovzdania Staveniska:

*do 21 dní od podpísania Zmluvy o Dielo
oboma zmluvnými stranami a nadobudnutí
účinnosti Zmluvy o Dielo*

Dátum dokončenia prác:

1279 dní od odovzdania Staveniska“

2. Zmluvné strany sa dohodli, že všade kde sa v Zmluve o Dielo a jej prílohách hovorí o Dátume dokončenia prác alebo o Lehote výstavby, myslí sa tým Dátum dokončenia prác a Lehota výstavby 1279 dní od odovzdania Staveniska.
3. Vzhľadom na zmenu uvedenú v v tomto článku I. tohto Dodatku sa Zmluvné strany dohodli, že odo dňa platnosti a účinnosti tohto Dodatku stráca platnosť harmonogram prác zo dňa 28.11.2011 a namiesto neho platí Príloha č. 1 k tomuto Dodatku – harmonogram prác zo dňa 14.11.2012 Vzhľadom na ustanovenie tohto bodu sa Zmluvné strany dohodli, že všade, kde sa Zmluva o Dielo odvoláva na harmonogram prác, použije sa Príloha č. 1 k tomuto Dodatku .

Článok II **Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto Dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že Dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
3. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo č. objednávateľa 893/2011, č. zhotoviteľa Z 0034/CC/2011 zo dňa 26.08.2011 ostávajú v platnosti.
4. Tento Dodatok bol vypracovaný v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú jeho nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 – harmonogram prác zo dňa 14.11.2012

Bratislava, dňa

Bratislava, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.

.....
Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ

.....
Ing. Juraj Bacmaňák
konateľ spoločnosti

.....
Ing. Miroslav Španner
konateľ spoločnosti