

Dodatok č. 2 Zmluvy o dielo

č. Objednávateľa : 1246/2011, č. Zhotoviteľa : Z1/2011/160/03

uzatvorený podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

na stavbu : „I/59 DOLNÝ KUBÍN – hranica okresu, pruh pre pomalé vozidlá“

Článok I. Zmluvné strany.

- 1.1. Objednávateľ :** **Slovenská správa ciest**
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava - Ružinov
Štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR (právny nástupca MDPT
SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M – 95 zo dňa 7.12.1995
v úplnom znení, č. 316/M – 2005 zo dňa 14. 2. 2005,
zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006
a č. 86 zo dňa 22.5.2008
- Osoba oprávnená
uzavrieť zmluvu: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Ing. Milan Puchoň, riaditeľ IVSC Žilina
Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
- IČO: 003328
DIČ: 2021067785
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000135433/8180
7000183259/8180
- a
- 1.2. Zhotoviteľ :** **Združenie „Dolný Kubín – pruh pre pomalé vozidlá“**
Združenie zastúpené vedúcim členom združenia na základe plnej
moci zo dňa 11.07.2011
Doprastav, a.s. – vedúci člen združenia
Doprastav, a.s.
Obchodné meno : Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Sídlo :
realizačný závod : závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel : Sa, vložka č. : 581/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené :
Ing. Juraj Androvič, člen predstavenstva
Ing. Ján Záhradník, člen predstavenstva
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0011445873/0900
IČO: 31 333 320
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK2020372497

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy o dielo číslo Objednávateľa : 1246/2011 (č. Zhotoviteľa : Z1/2011/160/03) a dodatku č.1 - ďalej len „Zmluva“:

Článok II. Predmet dodatku

2.1. Objednávateľ :

Zo zmluvy sa vypúšťa text v odseku osoba oprávnená uzavrieť zmluvu a to :

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Mgr. Ivan Brečka, riaditeľ IVSC Žilina, na základe
generálnym riaditeľom určeného rozsahu podpisového práva č.
4702/2012/0001/14490 zo dňa 23.04.2012

a nahradzuje sa znením :

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Ing. Milan Puchoň, riaditeľ IVSC Žilina na základe
generálnym riaditeľom určeného rozsahu oprávnenia č.....

2.3. Článok 3. Ostatní zástupcovia zmluvných Strán – zo strany Zhotoviteľa sa v texte vypúšťa :

koordinátor BOZP : Ing. Jozef Goga

a nahradzuje znením :

koordinátor BOZP : Ing. Ivan Pucher

2.4. Článok 4. Cena diela

V súlade s pokynom stavebného dozoru vydaným v súlade s podčlánkom 3.3 Pokyny stavebného dozoru a článkom 13 Zmeny a úpravy Všeobecných zmluvných podmienok a Osobitných zmluvných podmienok sa cena diela uvedená v odseku 2) toho článku upravuje nasledovne :

Zmena č. 01 :

V rámci stavebného objektu č. 801 Prístupová komunikácia k mostu výmena neúnosného podlažia v trase prístupovej komunikácie a zriadenie priepustu so zemnou priekopou – navýšenie nákladov na SO 801 o RN 63.754,86 €.

Zmena č. 02 :

V rámci stavebného objektu č. 103 – Preložky poľných ciest – trasa P3 : výmena neúnosného podlažia, úprava nivelety a priečných rezov komunikácie, upresnenie dĺžok zvodidiel, stabilizácia skalného masívu a vybudovanie ochranného múru, vybudovanie záchytného drénu zaústeného do priepustov v km 0,063; 0,3520 a 0,527 – navýšenie nákladov na SO 103 o RN 396.584,55 €.

Zmena č. 03 :

V rámci stavebného objektu č. 101 – Cesta I/59 výmena neúnosného podlažia v staničení km 1,060-1,525; 1,730 a 2,531-2,775 – navýšenie nákladov na SO 101 o RN 111.913,75 €.

Celkove navyše práce obsiahnuté v tomto dodatku činia : 572 253,16 €
(slovom : päťstosedemdesiatdvatisíc dvestopäťdesiattri eur a šesťnásť centov)

t.j. CENA DIELA CELKOM bez DPH predstavuje:

	bez DPH
Základná zmluvná cena	8 199 557,75 €
Dodatok č. 2	572 253,16 €
Základná zmluvná cena + Dodatok č. 2	8 771 810,91 €


(slovom bez DPH: osem miliónov sedemstosedemdesiatjedentisíc osemstodesať eur a deväťdesiatjeden centov)

Článok III. Závěrečné ustanovenia

1. Ostatné články zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento Dodatok č. 2 spolu s Dodatkom č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. Objednávateľa : 1246/2011, č. Zhotoviteľa : Z1/2011/160/03. Vyhotovuje sa v šiestich vyhotoveniach, z ktorých dva obojstranne potvrdené vyhotovenia dostane Zhotoviteľ a štyri obojstranne potvrdené dostane Objednávateľ.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Žiline, 28.8.2013

Za Objednávateľa :


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
-20-
Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA
-1-


Ing. Milan Puchon
riaditeľ IVSC Žilina

V Bratislave, 6.6.2013

Za Zhotoviteľa :


Doprastav
Doprastav, a. s.
Brieňová 27, 826 56 Bratislava
- 0150 -
Ing. Juraj Androvič
člen predstavenstva

Ing. Ján Záhradník
člen predstavenstva