

DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorený podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

č. objednávateľa: 893/2011

č. zhotoviteľa: Z 0034/CC/2011

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov:

Slovenská správa ciest

Sídlo:

Miletičova 19, 826 19 Bratislava - Ružinov

Štatutárny orgán:

Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ

Právna forma:

Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR (právny nástupca MDPT
SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M – 95 zo dňa 7.12.1995
v úplnom znení č. 316/M – 2005 zo dňa 14.2.2005,
zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006
a č. 86 zo dňa 22.5.2008

IČO:

00 33 28

DIČ:

2021067785

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000135433/8180

7000183259/8180

Telefón:

041/ 5074 612

Fax:

041/ 5074 615

Email:

beata.bulejcikova@ssc.sk

Osoby oprávnené na rokovanie :

- vo veciach zmluvných: Ing. Milan Puchoň - riaditeľ
JUDr. Radoslav Jandzík - právnik
Ing. Vladimír Kasaj - vedúci odd. verejného obstar.
- vo veciach technických: Ing. Matúš Salát - ved. prípravy stavieb
Ing. Zuzana Vojteková - úsek invest. prípravy stavieb
- vo veciach realizácie: Ing. Jozef Chochula - námestník pre úsek inv. výstavby
Jaromír Capák - úsek investičnej výstavby
- vo veciach cenových: Ing. Žaneta Kubicová - cenár
- vo veciach kontroly kvality: Ing. Ružena Moravčíková, PhD. - ved. odd. kontroly kvality
a skúšobníctva
- vo veciach ekonomických: p. Katarína Staneková - ved. odd. ekon. a vnút. vzťahov

(ďalej len "Objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov v zložení:

vedúci člen skupiny dodávateľov:

Obchodné meno: **ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.**

Sídlo: Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zápis v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, vložka č. 5475/B

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.

Číslo účtu: 2622005155/1100

IČO: 31 355 161

DIČ: 2020379691

IČ DPH: SK2020379691

Telefón: 02/32 62 2143

Fax: 02/32 62 3323

E-mail: juraj.bacmanak@strabag.com

a

člen skupiny dodávateľov:

Obchodné meno: **STRABAG s.r.o.**

Sídlo: Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zápis v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, vložka č. 991/B

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 1423110003/1111

IČO: 17 317 282

DIČ: 2020316298

IČ DPH: SK2020316298

Telefón: 02/32 62 1026

Fax: 02/32 62 3361

Za skupinu koná : ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Ing. Juraj Hirner - konateľ spoločnosti
Ing. Juraj Bacmaňák - konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené na rokovanie :

- vo veciach zmluvných : Ing. Juraj Hirner, Ing. Juraj Bacmaňák,
- vo veciach technických : Ing. Vladimír Zajac, Ing. Anton Boc
- vo veciach realizácie : Ing. Vladimír Zajac, Ing. Anton Boc
- vo veciach cenových: Ing. Juraj Bacmaňák,
- vo veciach kontroly kvality: Ing. Alojz Salaj, CSc.
- vo veciach ekonomických: Ing. Zuzana Bednárová, Viera Nádaská

(ďalej spoločne len "**Zhotoviteľ**")

Skupinu dodávateľov na základe plnej moci zo dňa 14. júna 2011 zastupuje vedúci člen skupiny uvedený vyššie.

Článok 1 Predmet Dodatku č. 4

Článok 4, Cena Diela, bod 2) Zmluvy o dielo sa mení a nový článok 4, Cena Diela, bod 2) Zmluvy o dielo znie nasledovne:

Akceptovaná zmluvná cena zahŕňa cenu za vykonanie diela a rezervu vo výške 10 % z ceny za vykonanie diela, ktorá slúži na úhradu výdavkov, ktoré nie sú predvídateľné z prístupnej projektovej dokumentácie na projekt „I/61 Trenčín – most“, a ktoré je nevyhnutné vykonať na úspešné dokončenie diela.

Cena za vykonanie diela (bez DPH)	27 849 002,85 €
DPH 20 %	5 569 800,57 €
Cena za vykonanie diela (s DPH)	33 418 803,42 €

Rezerva 10 % (bez DPH)	2 784 900,29 €
DPH 20 %	556 980,06 €
Rezerva 10 % (s DPH)	3 341 880,35 €

Akceptovaná zmluvná hodnota (bez DPH)	30 633 903,14 €
DPH 20 %	6 126 780,63 €
Akceptovaná zmluvná hodnota (s DPH)	36 760 683,77 €

Slovom: tridsaťšesťmiliónovsedemstošesťdesiatšesťstoosemdesiattri EUR 77/100 vrátane DPH.

Cena za Dodatok č. 4 (bez DPH)	1 890 013,67 €
DPH 20 %	378 002,73 €
Cena za Dodatok č. 4 (s DPH)	2 268 016,40 €

Cena za vykonanie diela spolu s Dodatkom č. 2 (bez DPH), spolu s Dodatkom č. 3 a spolu s Dodatkom č. 4 (bez DPH)	30 587 733,69 €
---	------------------------

DPH 20 %	6 117 546,74 €
----------	----------------

Cena za vykonanie diela spolu s Dodatkom č. 2 (s DPH), spolu s Dodatkom č. 3 a spolu s Dodatkom č. 4 (s DPH)	36 705 280,43 €
---	------------------------

Slovom: tridsaťšesťmiliónovsedemstopäťtisícdivestosemdesiat EUR 43/100 vrátane DPH.

Rezerva (bez DPH) znížená Dodatkom č. 2 a Dodatkom č. 3 na	1 936 183,12 €
---	----------------

Rezerva (bez DPH) znížená Dodatkom č. 4 na	46 169,45 €
DPH 20 %	9 233,89 €
Rezerva (s DPH) znížená Dodatkom č. 4 na	55 403,34 €

Predmetom tohto Dodatku č. 4 je úprava rozpočtov z prílohy h) Zmluvy o dielo - Cenová časť a úprava výkresov z prílohy i) Zmluvy o dielo - Dokumentácia na ponuku. Úpravy sú špecifikované v 57-mich Prílohách tohto dodatku, a to: Príloha č. 1 až Príloha č. 55 sú Rozdielové rozpočty (DSP-DRS) po jednotlivých stavebných objektoch (SO). SO sú vymenované v Prílohe č. 56 – Celková rekapitulácia Dodatku č. 4. Prílohy č. 1 až 56 tohto dodatku nahrádzajú pôvodné rozpočty z prílohy h) Zmluvy o dielo -Cenová časť. Prílohu č. 57 tvoria upravené výkresy, ktoré nahrádzajú pôvodné výkresy z prílohy i) Zmluvy o dielo - Dokumentácia na ponuku. Všetkých 57 Príloh tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 4.

Článok 2

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné články Zmluvy o dielo, nedotknuté týmto Dodatkom č. 4 zostávajú v platnosti bez zmien.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 4 je 56 Príloh k Zmluve o dielo, č. objednávateľa 893/2011, č. zhotoviteľa Z 0034/CC/2011 zo dňa 26.08.2011 a to: Príloha č. 1 až Príloha č. 55 sú Rozdielové rozpočty (DSP-DRS) po jednotlivých SO. SO sú vymenované v Prílohe č. 56 – Celková rekapitulácia Dodatku č. 4. Prílohou č. 57 sú výkresy na CD.
3. Tento Dodatok č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. objednávateľa 893/2011, č. zhotoviteľa Z 0034/CC/2011 zo dňa 26.08.2011. Vyhотовuje sa v šiestich vyhotoveniach, z ktorých dve obojstranne potvrdené vyhotovenia dostane Zhotoviteľ a štyri obojstranne potvrdené dostane Objednávateľ.
4. Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom pri Úrade vlády Slovenskej republiky.

Bratislava, dňa.....

Bratislava, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.

.....
Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ

.....
Ing. Juraj Hirner
konateľ spoločnosti

.....
Ing. Juraj Bacmaňák
konateľ spoločnosti