

DODATOK č. 4 k ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník

č. ZoD Objednávateľa: 605/2011

č. ZoD Zhotoviteľa: 131.2142

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov: Slovenská správa ciest
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava - Ružinov
Štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Právna forma:

Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (právny nástupca MDPT SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M – 95 zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení, č. 316/M – 2005 zo dňa 14. 2. 2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006 a č. 86 zo dňa 22.5.2008

IČO: 00 33 28
DIČ: 2021067785
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000135433/8180
7000183259/8180
Telefón: 041/ 5074 612
Fax: 041/ 5074 615

Osoby oprávnené na rokovanie :

- vo veciach zmluvných: Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ
Ing. Milan Puchoň - riaditeľ
JUDr. Radoslav Jandžík - právnik
Ing. Vladimír Kasaj - odd. verejného obstar.
- vo veciach technických: Ing. Matúš Salát - ved. prípravy stavieb
Ing. Jana Štoderová - oddelenie invest. prípravy stavieb
- vo veciach realizácie: Ing. Jozef Chochula - námestník úseku inv. prípravy a výstavby
Ing. Vladimír Hudec – úsek investičnej prípravy a výstavby
- vo veciach cenových: Ing. Žaneta Kubicová – cenár, Ing. Vladimír Veveričík - cenár
- vo veciach kontroly kvality: Ing. Ružena Moravčíková, PhD. - ved. odd. kon., kvality a skúšobníctva
- vo veciach ekonomických: p. Katarína Staneková - ved. odd. ekonomiky a vnút. vzťahov

(ďalej len "Objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o.**
Sídlo: Mokraň záhon 2, 821 04 Bratislava
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán: Ing. Michal Kocian - konateľ, Ing. Peter Russegger - konateľ
Ing. Aleš Kramný - prokurista,
Stanislav Farana - prokurista,
Ing. Juraj Pojezdál - prokurista,
Ing. Zuzana Lisická - prokurista,
Ing. Jozef Pohorský - prokurista
Bankové spojenie: VÚB, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
Číslo účtu: 2225903656/0200
IČO: 34 112 103
DIČ: 2020358021
IČ DPH: SK 2020358021
Telefón: 02/58101515,
Fax: 02/58101523
E-mail: lubomir.sipula@alpineslovakia.sk

Osoby oprávnené na rokovanie :

- vo veciach zmluvných: Ing. Aleš Kramný,
Stanislav Farana,
Ing. Petr Kříž,
Ing. Ľubomír Šípula
- vo veciach technických: Ing. Aleš Kramný,
Stanislav Farana,
Ing. Petr Kříž,
Ing. Ľubomír Šípula
- vo veciach realizácie: Ing. Aleš Kramný,
Stanislav Farana,
Ing. Petr Kříž,
Ing. Ľubomír Šípula
- vo veciach cenových: Ing. Aleš Kramný,
Stanislav Farana,
Ing. Petr Kříž,
Ing. Ľubomír Šípula
- vo veciach kontroly kvality: Ing. Štefan Hozzán
- vo veciach ekonomických: Ing. Aleš Kramný,
Stanislav Farana,
Ing. Petr Kříž,
Ing. Ľubomír Šípula

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 8.7.2011 Zmluvu o dielo č. Objednávateľa: 605/2011, č. Zhotoviteľa: 131.2142, ktorej predmetom je realizácia diela „Čadca – obchvat, preložka cesty I/11“ (ďalej len „Zmluva“).

V priebehu vykonávania diela sa ukázalo, že je vhodné alebo nevyhnutné zmeniť špecifikáciu diela v niektorých jeho častiach. Pokynmi stavebného dozoru došlo k zmene projektu a rozpočtu.

Pre nastolenie právnej istoty a z dôvodu administratívnych požiadaviek Objednávateľa, potrebných pre financovanie stavby, zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok k zmluve, ktorým menia špecifikáciu a cenu diela dohodou.

I. Zmena predmetu diela

1. Zmluvné strany sa v zmysle pokynov stavebného dozoru dohodli na zmene špecifikácie, a tým pádom zmene ceny u stavebných objektov nasledovne:

Stavebný objekt	č. zmeny / nároku	Cenový dopad zmeny	Cena SO po zmene
SO 000-00 Všeobecné položky	Z - 28	368.369,34 €	1.186.096,91 €
SO 101-00 Preložka cesty I/11	Z - 26	409.927,44 €	1.311.200,09 €
SO 102-00 Rekonštrukcia MK na Žarec a Kysucká cesta	Z - 12	6.328,89 €	65.959,27 €
SO 103-00 Chodníky pri ceste I/11	Z - 13	- 5.946,07 €	116.011,04 €
SO 104-00 Dočasné dopravné značenie	Z - 27	- 17.881,35 €	3.424,37 €
SO 106-05 Cesta a chodníky, Úprava nivelety STL	Z - 32	9.324,94 €	119.029,82 €
SO 106-07.1.2 Preložka inžinierskych sietí - Kanalizácia	Z - 15	- 631,47 €	25.798,96 €
SO 106-07.3.1 Preložka inžinierskych sietí - Preložka elektro	Z - 24	291,27 €	6.727,23 €
SO 106-07.3.2 Preložka inžinierskych sietí - Napojenie prečerpávacej stanice	Z - 25	- 130,76 €	1.554,77 €
SO 203-01 Oprava mosta ev. č. 208 na ceste I/11 v Čadci	Z - 28	-3.835,99 €	396.656,46 €
SO 213-00 Oporný múr v km 0,662 - 0,680 vpravo	Z - 18	1.203,79 €	7.024,76 €
SO 501-02 Prekládka kanalizačného zberača „A2“	Z - 31	-0,06 €	31.666,61 €
SO 501-03 Dažďová kanalizácia preložky cesty I/11	Z - 19	- 3.599,32 €	89.825,88 €
SO 501-04 ORL pri preložke cesty I/11	Z - 20	- 2.453,40 €	16.201,68 €
SO 501-05 Rekonštrukcia rigola ŽSR	Z - 21	38.805,84 €	59.784,23 €

ČADCA – OBCHVAT, PRELOŽKA CESTY I/11

SO 603-00 Prekládka elektrických vedení NN	Z - 30	2.984,14 €	17.239,91 €
SO 605-00 Verejné osvetlenie	Z - 23	- 4.730,74 €	110.904,70 €
SO 700-00 Úprava krytu komunikácií používaných ako dopravné trasy pre stavbu	Z - 29	-177.242,09 €	7.270,29 €

2. Technická špecifikácia zmien je uvedená v jednotlivých vymenovaných návrhoch zmien, ktoré taktiež obsahujú jednotkové ceny prác.
3. Zrealizované zmenové práce sú potvrdené stavebným dozorom v mesačných súpisoch prác. Ostatné budú odsúhlasené stavebným dozorom v súpise vykonaných prác, ktorý bude súčasťou fakturácie.

II. Zmena ceny diela

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene celkovej ceny diela. Cena diela podľa zmluvy o dielo a predchádzajúcich dodatkov sa na základe tohto dodatku mení dohodou nasledovne:

Pôvodná cena diela podľa ZOD	4.549.381,83 €
Hodnota tohto dodatku bez DPH (bilancia)	620.784,40 €
Nová cena za vykonanie diela bez DPH (vrátane doterajších dodatkov)	5.170.166,23 €
DPH: 20%	1.034.033,25 €
Nová cena za vykonanie diela s DPH (vrátane doterajších dodatkov)	6.204.199,48 €

2. Podrobný rozpočet je v Prílohe č. 1.

III. Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny tohto Dodatku je možné vykonať len písomnou formou. Zhotoviteľ udeľuje súhlas so zverejnením Dodatku Objednávateľom.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom, sa nemenia.
3. Dodatok nadobúda platnosti dňom podpisu zmluvnými stranami. Účinnosti dodatok nadobudne dňom publikácie v Centrálnom registri zmlúv. Realizácia prác podľa zmenenej technickej špecifikácie je odo dňa pokynu stavebného dozoru.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich výtlačkoch, Zhotoviteľ obdrží dva výtlačky a Objednávateľ obdrží štyri výtlačky.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tohto Dodatku, že nebol uzavretý v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Osoby konajúce v mene zmluvných strán sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.
6. Prílohy:
 1. Rozpočet Dodatku č. 4

Objednávateľ

Zhotoviteľ

.....

.....

.....

.....

Dátum:

Dátum: