

3

Dodatok č. 6 Zmluvy o diele

č. Objednávateľa : 1246/2011, č. Zhotoviteľa : Z1/2011/160/03

uzatvorený podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

na stavbu : „I/59 DOLNÝ KUBÍN – hranica okresu, pruh pre pomalé vozidlá“

Článok I. Zmluvné strany.

1.1. Objednávateľ :

Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava - Ružinov
Ing. Roman Zembera, generálny riaditeľ
Ing. Roman Zembera, generálny riaditeľ
Ing. Milán Puchon, riaditeľ IVSC Žilina
Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
003328
2021067785
Štátna pokladnica
7000135433/8180
7000183259/8180
SK 44 8180 0000 0070 0013 5433
IBAN:
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Právna forma:
Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy,
vystavby a regionálneho rozvoja SR (právny nástupca MDP
SR) zriadovacou listinou č. 5854/M – 95 zo dňa 7.12.1995
v úplnom znení, č. 316/M – 2005 zo dňa 14. 2. 2005,
zmenou rozhodnutím MDP SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006
a č. 86 zo dňa 22.5.2008

1.2. Zhotoviteľ :

Združenie „Dolný Kubín – pruh pre pomalé vozidlá“
Združenie zastúpené vedúcim členom združenia na základe plnej
moci zo dňa 11.07.2011
Doprastav, a.s. – vedúci člen združenia
Doprastav, a.s. „v reštrukturalizácii“
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina
akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel : Sa, vložka č. : 581/B
predstavenstvo zastúpené :
Ing. Juraj Androvič, predseda predstavenstva
Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
5047587921/0900
SK 17 0900 0000 0050 4758 7921
31 333 320
2020372497
IČ DPH: SK2020372497
Obchodné meno :
Sídlo
realizačný závod :
Právna forma:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

47

1. Ostatné články zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 6 zostávajú v platnosti bez zmien.

Článok III. Závěrečné ustanovenia

(slovom bez DPH: deväť miliónov sedemdesiatštyritisíc sedemdesiat Eur a deväť centov)

5 a 6	
Základná zmluvná cena + Dodatok č. 1, 2, 3, 4,	9 074 070,09 €
Dodatok č. 6	53 468,71 €
Dodatok č. 5	263 587,00 €
Dodatok č. 4	0,00 €
Dodatok č. 3	- 14 796,67 €
Dodatok č. 2	572 253,16 €
Dodatok č. 1	0,00 €
Základná zmluvná cena	8 199 557,75 €
bez DPH	

t.j. CENA DIELA CELKOM bez DPH predstavuje:

Celkove práce obsiahnuté v tomto dodatku činia : 53 468,71 € bez DPH
(slovom : päťdesiatštyritisíc štyristošesťdesiatosem Eur a sedemdesiatjedem centov bez DPH)

Zmena č. 10 :
Realizácia v rámci stavebného objektu č. 101 Cesta I/59 smerové stĺpiky vozovky – realizovaním tejto zmeny dôjde k zvýšeniu ceny SO 101 a tým aj zmluvnej ceny o **2 363,22 €**.

Zmena č. 07 :
Realizácia v rámci stavebného objektu č. 102 Cesta III/05927 upresnenie úrovne zadržania zvodidiel na základe optimalizácie nivelety vozovky – realizovaním tejto zmeny dôjde k zvýšeniu ceny SO 102 a tým aj zmluvnej ceny o **5 310,64 €**.

Zmena č. 06 :
Realizácia v rámci stavebného objektu č. 101 Cesta I/59 upresnenie úrovne zadržania zvodidiel na základe optimalizácie nivelety vozovky – realizovaním tejto zmeny dôjde k zvýšeniu ceny SO 101 a tým aj zmluvnej ceny o **45 912,68 €**.

Zmena č. 05 :
V rámci stavebného objektu č. 203 Rekonstrukcia mosta v km 3,221 45 nahradenie v súčasnosti nedostupných predpätých nosníkov IST-97 za nosníky DPS VP 1/10 – tým dôjde k zníženiu ceny SO 203 a tým aj zmluvnej ceny o **-117,83 €**.

následovne:
V súlade s pokynom Stavebného dozoru vydaným v súlade s podčlánkom 3.3, Pokyny stavebného dozoru a 3.5 Rozhodnutia a článkom 13 Zmeny a úpravy Všeobecných zmluvných podmienok a Osobitných zmluvných podmienok sa cena diela uvedená v odseku 2) tohto článku upravuje

2.1. Článok 4. Cena diela

Článok II. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy o diele číslo Objednávateľa : 1246/2011 (č. Zhotoviteľa : Z1/2011/160/03) v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4 a 5 - ďalej len „Zmluva“:


2. Tento Dodatok č. 6 spolu s dodatkami č. 1, 2, 3, 4 a 5 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o diele č. Objednávateľa : 1246/2011, č. Zhotoviteľa : Z1/2011/160/03. Vyhovuje sa v šiestich vyhoveniach, z ktorých dva obojstranne potvrdené vyhovenia dostane Zhotoviteľ a štyri obojstranne potvrdené dostane Objednávateľ.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.

13. 08. 2014

V Bratislave,


Za Zhotoviteľa

Doprastav
Doprastav, s.r.o.
Dielňová 27, 826 5 Bratislava
- 0153 -



Ing. Jura Androvič
predseda predstavenstva

Mgr. Roman Guniš
člen predstavenstva




V Ziline, 29.10.14

Za Objednávateľa :

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Militárova 19
826 19 BRATISLAVA
- 20 -

Ing. Roman Zembera
generálny riaditeľ



Ing. Milan Púchoň
riaditeľ IVSC Zilina