

DODATOK Č. 6 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej dňa 26.08.2011 podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

č. objednávateľa: 893/2011

č. zhotoviteľa: Z 0034/CC/2011

(ďalej ako „Zmluva o dielo“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov:

Slovenská správa ciest

Sídlo:

Miletičova 19, 826 19 Bratislava - Ružinov

Štatutárny orgán:

Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ

Právna forma:

Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR (právny nástupca MDPT
SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M – 95 zo dňa 7.12.1995
v úplnom znení č. 316/M – 2005 zo dňa 14.2.2005,
zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006
a č. 86 zo dňa 22.5.2008

IČO:

00 33 28

DIČ:

2021067785

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000135433/8180

7000183259/8180

Telefón:

041/ 5074 612

Fax:

041/ 5074 615

Email:

beata.bulejcikova@ssc.sk

Osoby oprávnené na rokovanie :

- vo veciach zmluvných:

Ing. Milan Puchoň - riaditeľ

JUDr. Radoslav Jandžík - právnik

Ing. Vladimír Kasaj - vedúci odd. verejného obstar.

- vo veciach technických:

Ing. Matúš Salát - ved. prípravy stavieb

Ing. Zuzana Vojteková - úsek invest. prípravy stavieb

- vo veciach realizácie:

Ing. Jozef Chochula - námestník pre úsek inv. výstavby

Jaromír Capák - úsek investičnej výstavby

- vo veciach cenových:

Ing. Žaneta Kubicová - cenár

- vo veciach kontroly kvality:

Ing. Ružena Moravčíková, PhD. - ved. odd. kontroly kvality
a skúšobníctva

- vo veciach ekonomických: p. Katarína Staneková - ved. odd. ekon. a vnút. vzťahov

(ďalej len "Objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov v zložení:

vedúci člen skupiny dodávateľov:

Obchodné meno: **STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.**

Sídlo: Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zápis v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, vložka č. 5475/B

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
Číslo účtu: 2622005155 / 1100
IBAN: SK82 1100 0000 0026 2200 5155
Swift: TATRSKBX
IČO: 31 355 161
DIČ: 2020379691
IČ DPH: SK2020379691
Telefón: 02/32 62 2143
Fax: 02/32 62 3323
E-mail: juraj.bacmanak@strabag.com

a

člen skupiny dodávateľov:

Obchodné meno: **STRABAG s.r.o.**

Sídlo: Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zápis v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, vložka č. 991/B

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1423110003/1111
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
Telefón: 02/32 62 1026
Fax: 02/32 62 3361

Za skupinu koná : STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
Ing. Juraj Hirner - konateľ spoločnosti
Ing. Juraj Bacmaňák - konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené na rokovanie :

- vo veciach zmluvných : Ing. Juraj Hirner, Ing. Juraj Bacmaňák,
- vo veciach technických : Ing. Vladimír Zajac, Ing. Anton Boc

- vo veciach realizácie : Ing. Vladimír Zajac, Ing. Anton Boc
- vo veciach cenových: Ing. Juraj Bacmaňák,
- vo veciach kontroly kvality: Ing. Alojz Salaj, CSc.
- vo veciach ekonomických: Ing. Zuzana Bednárová, Viera Nádaská

(ďalej spoločne len "**Zhotoviteľ**")

Skupinu dodávateľov na základe plnej moci zo dňa 14. júna 2011 zastupuje vedúci člen skupiny uvedený vyššie.

Článok 1

Zmena obchodného mena vedúceho člena skupiny dodávateľov

Zmluvné strany týmto potvrdzujú skutočnosť, že s účinnosťou od 1. januára 2015 **vedúci člen skupiny dodávateľov** - obchodná spoločnosť **ZIP P BRATISLAVA spol. s r.o.** so sídlom: Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 5475/B, **zmenil svoje obchodné meno na STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.** Predmetná zmena sa týka výlučne obchodného mena spoločnosti bez akýchkoľvek iných dôsledkov.

Článok 2

Predmet Dodatku č. 6

1. Článok 4, Cena Diela, bod 2) Zmluvy o dielo sa mení a nový článok 4, Cena Diela, bod 2) Zmluvy o dielo znie nasledovne:

Akceptovaná zmluvná cena zahŕňa cenu za vykonanie diela a rezervu vo výške 10 % z ceny za vykonanie diela, ktorá slúži na úhradu výdavkov, ktoré nie sú predvídateľné z prístupnej projektovej dokumentácie na projekt „I/61 Trenčín – most“, a ktoré je nevyhnutné vykonať na úspešné dokončenie diela.

Cena za vykonanie diela (bez DPH)	28 190 306,34 €
DPH 20 %	5 638 061,27 €
Cena za vykonanie diela (s DPH)	33 828 367,61 €
Rezerva 10 % (bez DPH)	3 132 256,26 €
DPH 20 %	626 451,25 €
Rezerva 10 % (s DPH)	3 758 707,51 €
Akceptovaná zmluvná hodnota (bez DPH)	31 322 562,60 €
DPH 20 %	6 264 512,52 €
Akceptovaná zmluvná hodnota (s DPH)	37 587 075,12 €

Slovom: tridsaťsedem miliónov päťstoosemdesiatšedemtisícšesťdesiatpäť
EUR 12/100 vrátane DPH.

Cena za práce a dodávky podľa Dodatku č. 6 (bez DPH)	501 877,87 €
DPH 20 %	100 375,57 €
Cena za práce a dodávky podľa Dodatku č. 6 (s DPH)	602 253,44 €
Nová akceptovaná zmluvná hodnota (bez DPH)	31 778 271,02 €
DPH 20 %	6 355 654,20 €
Nová akceptovaná zmluvná hodnota (s DPH)	38 133 925,22 €

Cena za vykonanie diela spolu s cenou podľa Dodatku č. 2 (bez DPH),
cenou podľa Dodatku č. 3, cenou podľa Dodatku č. 4, cenou podľa
Dodatku č. 5 a cenou podľa Dodatku č. 6 (bez DPH) 31 778 271,02 €

DPH 20 % 6 355 654,20 €

Cena za vykonanie diela spolu s cenou podľa Dodatku č. 2 (s DPH),
cenou podľa Dodatku č. 3, cenou podľa Dodatku č. 4, Dodatku č. 5
a Dodatkom č. 6 (s DPH) 38 133 925,22 €

Slovom: tridsaťosemmiliónovstotridsaťtritisícdeväťstodvadsaťpäť
EUR 22/100 vrátane DPH.

Predmetom tohto Dodatku č. 6 je úprava rozpočtov z prílohy h) Zmluvy o dielo - Cenová časť. Úpravy sú špecifikované v 16-tich Prílohách tohto dodatku, a to: Príloha č. 1 až Príloha č. 15 sú Rozdielové rozpočty (DSP-DRS) po jednotlivých stavebných objektoch (SO). SO sú vymenované v Prílohe č. 16 – Celková rekapitulácia Dodatku č. 6. Prílohy č. 1 až 16 tohto dodatku nahrádzajú pôvodné rozpočty z prílohy h) Zmluvy o dielo -Cenová časť. Všetkých 16 Príloh tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 6.

2. v Článku 4, Cena Diela Zmluvy o dielo sa dopĺňa bod 6, ktorý znie nasledovne:

Zmluvné strany potvrdzujú, že 10% z Novej akceptovanej zmluvnej hodnoty s DPH predstavuje zádržné. Zádržné uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi za nasledovných podmienok:

- a) keď bude na stavebný objekt vydaný Preberací protokol s náležitosťami ustanovenými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, bude Stavebným dozorom potvrdená k vyplateniu Zhotoviteľovi prvá polovica zádržného na daný stavebný objekt;
- b) druhá polovica zádržného bude vyplatená Zhotoviteľovi ihneď po vydaní Preberacieho protokolu posledného ukončeného objektu (objektov) stavby, a to voči predloženiu bankovej zábezpeky na druhú polovicu zádržného. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť bankovú záruku v hodnote druhej polovice zádržného s termínom uplynutia platnosti 70 dní po skončení lehoty na oznámenie väd, ktorá je uvedená v Prílohe k ponuke. Konkrétny termín platnosti bankovej záruky bude pred jej vystavením vopred odsúhlasený Zmluvnými stranami. Banková záruka bude vystavená inštitúciou schválenou Objednávateľom.

Článok 3 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné články Zmluvy o dielo, nedotknuté týmto Dodatkom č. 6 zostávajú v platnosti bez zmien.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 6 je 16 Príloh k Zmluve o dielo, č. objednávateľa 893/2011, č. zhotoviteľa Z 0034/CC/2011 zo dňa 26.08.2011 a to: Príloha č. 1 až Príloha č. 15 sú Rozdielové rozpočty (DSP-DRS) podľa jednotlivých SO. SO sú vymenované v Prílohe č. 16 – Celková rekapitulácia Dodatku č. 6..
3. Tento Dodatok č. 6 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. objednávateľa 893/2011, č. zhotoviteľa Z 0034/CC/2011 zo dňa 26.08.2011. Vyhотовuje sa v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obojstranne potvrdené vyhotovenia sú určené pre Zhotoviteľa a dve obojstranne potvrdené vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa.

4. Dodatok č. 6 nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom pri Úrade vlády Slovenskej republiky.

Bratislava, dňa.....

Bratislava, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

STRABAG Pozemné a inžinierske staviateľstvo s.r.o.

.....
Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ

.....
Ing. Juraj Hirner
konateľ spoločnosti

.....
Ing. Juraj Bacmaňák
konateľ spoločnosti