

**Dodatok č. 1 k Zmluve na poskytnutie služby
činnosti stavebného dozoru pre stavbu
„Čadca –obchvat ,preložka cesty I/11“**

uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľ:

Názov: Slovenská správa ciest
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava - Ružinov
Štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR (právny nástupca MDPT
SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M – 95 zo dňa 7.12.1995
v úplnom znení, č. 316/M – 2005 zo dňa 14. 2. 2005,
zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006
a č. 86 zo dňa 22.5.2008
IČO: 003328
DIČ: 2021067785
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000135433/8180
7000183259/8180
Telefón: 02/502 55 470, 02/555 67 975
Fax: 02/555 67 976
Email: barbora.hulakova@ssc.sk

Osoby oprávnené na rokovanie :

- vo veciach zmluvných : Ing. Milan Puchoň - riaditeľ
JUDr. Radoslav Jandzík - právnik
Ing. Vladimír Kasaj - ved. odd. VO
- vo veciach technických : Ing. Matúš Salát - ved. prípravy stavieb
Ing. Jana Štoderová - úsek invest. prípravy stavieb
- vo veciach realizácie : Ing. Jozef Chochula - námestník pre úsek inv. výstavby
Ing. Vladimír Hudec – úsek investičnej výstavby
- vo veciach cenových : Ing. Žaneta Kubicová , cenár
- vo veciach kontroly kvality : Ing. Ružena Moravčíková, PhD. - ved. odd. kontroly kvality
a skúšobníctva
- vo veciach ekonomických : p. Katarína Staneková - ved. odd. ekon. a vnút. vzťahov

(ďalej len "Objednávateľ")

a

1.2 Poskytovateľ:

Obchodné meno: **Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.**
Sídlo: Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 29057/B
Štatutárny orgán: Ing. Martin Bakoš, PhD., konateľ a generálny riaditeľ
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2626740907/1100
IČO: 35 860 073
IČ DPH: SK2020289953
Tel.: +421 2 5930 8261
Fax: +421 2 5930 8260

Osoby oprávnené na rokovanie :

- vo veciach zmluvných : Ing. Martin Bakoš, PhD., konateľ a generálny riaditeľ
Ing. Marek Kožuško, prokurista a obchodno-technický riaditeľ
- vo veciach technických : Ing. Martin Bakoš, PhD., konateľ a generálny riaditeľ
Ing. Marek Kožuško, prokurista a obchodno-technický riaditeľ
- vo veciach realizácie : Ing. Martin Bakoš, PhD., konateľ a generálny riaditeľ
Ing. Marek Kožuško, prokurista a obchodno-technický riaditeľ
- vo veciach cenových : Ing. Martin Bakoš, PhD., konateľ a generálny riaditeľ
Ing. Marek Kožuško, prokurista a obchodno-technický riaditeľ
- vo veciach kontroly kvality : Ing. Martin Bakoš, PhD., konateľ a generálny riaditeľ
Ing. Marek Kožuško, prokurista a obchodno-technický riaditeľ
- vo veciach ekonomických : Ing. Jana Šoltésová, prokuristka a finančná riaditeľka
Ing. Marek Kožuško, prokurista a obchodno-technický riaditeľ

(ďalej len „stavebný dozor“)

PREAMBULA

Z dôvodu zmeny Kľúčového odborníka č. 2 a zníženia dennej sadzby u Kľúčového odborníka č. 2, zmeny Nekľúčového odborníka č. 2 a z dôvodu organizačných zmien na strane objednávateľa sa obe zmluvné strany dohodli na nasledujúcich úpravách:

Článok 1 Predmet dodatku

- 1) Článok 3 Obsah, rozsah a podmienky poskytnutia služby sa dopĺňa o bod 3.6 v nasledujúcom znení:
Upravuje sa Príloha č. 4 – Kľúčoví odborníci a Príloha č. 5 – Životopisy kľúčových odborníkov z dôvodu náhrady Kľúčového odborníka č. 2 – Zástupcu vedúceho tímu

stavebných dozorov a Kľúčového odborníka č. 2 – Inžiniera pre zaistenie kvality nasledovne:

- Príloha č. 4 Kľúčoví odborníci
V Prílohe č. 4 „Kľúčoví odborníci“ Zmluvy na poskytnutie služby sa Nahrádza Ing. Jozef Meravý p. Leošom Heumannom a p. Eva Pálešová Ing. Františkom Milatom.
- Príloha č. 5 Životopisy kľúčových odborníkov
V Prílohe č. 5 Zmluvy na poskytnutie služby sa nahrádza formulár č. 6.2 pre Ing. Jozefa Meravého formulárom č. 6.2 pre p. Leoša Heumanna

Ďalej sa upravuje Príloha č. 6 – Spôsob určenia ceny a Príloha č. 9 – Rozpis nákladov a predpokladaný cash flow nasledovne:

- Príloha č. 6 Spôsob určenia ceny
Na základe dohody zmluvných strán je súčasťou tohto dodatku č. 1 upravená Príloha č. 6 Spôsob určenia ceny.
- Príloha č. 9 Rozpis nákladov a predpokladaný cash flow
Na základe dohody zmluvných strán sa znižuje denná sadzba u Kľúčového odborníka č. 2 z pôvodnej čiastky 130,00 € na 100,00 €. Aktualizovaná Príloha č. 9 je súčasťou tohto dodatku. Na základe zníženia dennej sadzby sa následne upravuje odsek 4.3 článku 4 Zmluvná cena.

2) V Článku 4, Zmluvná cena sa odsek 4.3 mení nasledovne:

4.3 Zmluvná cena je v súlade s ustanoveniami prílohy č. 9 tohto dodatku nasledovná:

- a) Zmluvná cena bez DPH: 108 690,00 €
- b) Sadzba DPH vo výške 20%: 21 738,00 €
- c) Zmluvná cena vrátane DPH celkom: 130 428,00 €
(slovom: stotridsaťtisícštyristodvadsaťosem eur s DPH).

3) V Článku 6, Platobné a fakturačné podmienky sa dopĺňa odsek 6.14 v nasledujúcom znení:

- 6.14 V prípade odborníka, ktorý bol predmetom schvaľovania zo strany objednávateľa v zmysle čl. 16 Všeobecných zmluvných podmienok, ak bol tento objednávateľom schválený, stavebnému dozoru vznikne nárok na vyfakturovanie a úhradu príslušnej dennej sadzby za poskytovanie služieb prostredníctvom tohto odborníka za obdobie, počas ktorého tento odborník poskytoval službu a jeho prítomnosť na stavbe je podpísaná hlavným inžinierom stavby v dochádzkovej knihe na stavbe.

Článok 2

Záverečné ustanovenia

1. Poskytovateľ služby súhlasí so zverejnením dodatku. Zverejnením dodatku nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.

2. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že tento dodatok bude zverejnený v Centrálnom registri zmlúv.
3. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.
4. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy na poskytnutie služby číslo Objednávateľa: 197/2012, č. Zhotoviteľa: N 070 0001 zo dňa 22. 02. 2012. Ostatné ustanovenia Zmluvy na poskytnutie služby zostávajú týmto dodatkom nedotknuté.
5. Tento dodatok je vyhotovený v slovenskom jazyku v šiestich rovnopisoch, pričom štyri rovnopisy obdrží objednávatel' a dva rovnopisy poskytovateľ.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku oboznámili, tento dodatok uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky

Poskytovateľ:

Odtlačok pečiatky

.....
Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ

.....
Ing. Martin Bakoš, PhD.
konateľ a generálny riaditeľ