

Dodatok č. 3 Zmluvy o dielo

č. Objednávateľa : 1246/2011, č. Zhotoviteľa : Z1/2011/160/03

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

na stavbu : „I/59 DOLNÝ KUBÍN – hranica okresu, pruh pre pomalé vozidlá“

Článok I. Zmluvné strany.

- 1.1. Objednávateľ :** **Slovenská správa ciest**
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava - Ružinov
Štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR (právny nástupca MDPT
SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M – 95 zo dňa 7.12.1995
v úplnom znení, č. 316/M – 2005 zo dňa 14. 2. 2005,
zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006
a č. 86 zo dňa 22.5.2008
- Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Ing. Milan Puchoň, riaditeľ IVSC Žilina
Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
- IČO: 003328
DIČ: 2021067785
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000135433/8180
7000183259/8180
- a
- 1.2. Zhotoviteľ :** **Združenie „Dolný Kubín – pruh pre pomalé vozidlá“**
Združenie zastúpené vedúcim členom združenia na základe plnej
moci zo dňa 11.07.2011
Doprastav, a.s. – vedúci člen združenia
Doprastav, a.s.
Obchodné meno :
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
realizačný závod : závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel : Sa, vložka č. : 581/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené :
Ing. Juraj Androvič, predseda predstavenstva
Ing. Ján Záhradník, obchodný riaditeľ
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0011445873/0900
IČO: 31 333 320
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK2020372497

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy o dielo číslo Objednávateľa : 1246/2011 (č.
Zhotoviteľa : Z1/2011/160/03) v znení dodatkov č.1 a 2 - ďalej len „Zmluva“:

Článok II. Predmet dodatku

2.1. Článok 4. Cena diela

V súlade s pokynom Stavebného dozoru vydaným v súlade s podčlánkom 3.3 Pokyny stavebného dozoru a článkom 13 Zmeny a úpravy Všeobecných zmluvných podmienok upravených Osobitnými zmluvnými podmienkami sa cena diela uvedená v odseku 2) článku 4 Zmluvy upravuje nasledovne:

Zmena č. 04 :

Jedná sa o odsúhlasenie zlepšovacieho návrhu č. 01 týkajúceho sa realizácie SO 201-00 Most nad starým potokom, čím sa upravila cena objektu na 3 300 657,69 € bez DPH, čo predstavuje úsporu na tomto objekte 14 796,67 € bez DPH (cena uzatvorená v ZoD : 3 315 454,36 € bez DPH).

Na základe tejto skutočnosti cena SO 201-00 je cenou pevnou a maximálnou a predstavuje čiastku : 3 300 657,69 € bez DPH.

Zmena č. 04 - zníženie zmluvnej ceny - úspora: - 14 796,67 € bez DPH
(slovom : mínus štrnásťtisíc sedemstodevät'desiatšesť eur a šesťdesiatsedem centov bez DPH)

t.j. CENA DIELA CELKOM bez DPH predstavuje:

	bez DPH
Základná zmluvná cena	8 199 557,75 €
Dodatok č. 1	0,00 €
Dodatok č. 2	572 253,16 €
Dodatok č. 3	- 14 796,67 €
Základná zmluvná cena + Dodatok č. 1, 2 a 3	8 757 014,24 €

(slovom bez DPH: osem miliónov sedemstopäťdesiatsedemtisíc štrnásť eur a dvadsaťštyri centov)

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné články zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 3 zostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento Dodatok č. 3 spolu s Dodatkom č. 1 a 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. Objednávateľa : 1246/2011, č. Zhotoviteľa : Z1/2011/160/03. Vyhotovuje sa v šiestich vyhotoveniach, z ktorých dva obojstranne potvrdené vyhotovenia dostane Zhotoviteľ a štyri obojstranne potvrdené dostane Objednávateľ.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.

V Žiline, 15.1.2014

Za Objednávateľa : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
- 20 -

Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ

Ing. Milan Puchoň
riaditeľ IVSC Žilina

V Bratislave, 01.08.2013

Za Zhotoviteľa :

Ing. Juraj Androvič
predseda predstavenstva

Obchodná, a. s.
Orlieho 27, 826 56 Bratislava
0150 -

Ing. Ján Záhradník
obchodný riaditeľ