

DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorený podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

č. objednávateľa: 893/2011

č. zhotoviteľa: Z 0034/CC/2011

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov: Slovenská správa ciest

Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava - Ružinov

Štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ

Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR (právny nástupca MDPT
SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M – 95 zo dňa 7.12.1995
v úplnom znení č. 316/M – 2005 zo dňa 14.2.2005,
zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006
a č. 86 zo dňa 22.5.2008

IČO: 00 33 28

DIČ: 2021067785

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000135433/8180

7000183259/8180

Telefón: 041/ 5074 612

Fax: 041/ 5074 615

Email: beata.bulejcikova@ssc.sk

Osoby oprávnené na rokovanie :

- vo veciach zmluvných: Ing. Milan Puchoň - riaditeľ
JUDr. Radoslav Jandzík - právnik
Ing. Vladimír Kasaj - vedúci odd. verejného obstar.
- vo veciach technických: Ing. Matúš Salát - ved. prípravy stavieb
Ing. Zuzana Vojteková - úsek invest. prípravy stavieb
- vo veciach realizácie: Ing. Jozef Chochula - námestník pre úsek inv. výstavby
Jaromír Capák - úsek investičnej výstavby
- vo veciach cenových: Ing. Žaneta Kubicová - cenár
- vo veciach kontroly kvality: Ing. Ružena Moravčíková, PhD. - ved. odd. kontroly kvality
a skúšobníctva
- vo veciach ekonomických: p. Katarína Staneková - ved. odd. ekon. a vnút. vzťahov

(ďalej len "Objednávateľ")

a



Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov v zložení:

vedúci člen skupiny dodávateľov:

Obchodné meno: **ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.**

Sídlo: Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zápis v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,
vložka č. 5475/B

Zastúpený : Ing. Juraj Bacmaňák - konateľ spoločnosti
Ing. Miroslav Španner – konateľ spoločnosti

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
Číslo účtu: 2622005155/1100
IČO: 31 355 161
DIČ: 2020379691
IČ DPH: SK2020379691
Telefón: 02/32 62 2143
Fax: 02/32 62 3323
E-mail: juraj.bacmanak@strabag.com

a

člen skupiny dodávateľov:

Obchodné meno: **STRABAG s.r.o.**

Sídlo: Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zápis v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,
vložka č. 991/B

Štatutárny orgán: Ing. Juraj Bacmaňák – konateľ spoločnosti
Ing. Miroslav Španner – konateľ spoločnosti

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 1423110003/1111
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
Telefón: 02/32 62 1026
Fax: 02/32 62 3361
E-mail: miroslav.spanner@strabag.com

Osoby oprávnené na rokovanie :

- vo veciach zmluvných : Ing. Juraj Bacmaňák, Ing. Miroslav Španner
- vo veciach technických : Ing. Vladimír Zajac, Ing. Anton Boc
- vo veciach realizácie : Ing. Vladimír Zajac, Ing. Anton Boc
- vo veciach cenových: Ing. Juraj Bacmaňák, Ing. Pavel Blažej
- vo veciach kontroly kvality: Ing. Alojz Salaj, CSc.
- vo veciach ekonomických: Ing. Zuzana Bednárová, Viera Nádaská

(ďalej spoločne len "Zhotoviteľ")

Skupinu dodávateľov na základe plnej moci zo dňa 14. júna 2011 zastupuje vedúci člen skupiny uvedený vyššie.

Článok 1 Predmet Dodatku č. 3

Článok 4, Cena Diela, bod 2) Zmluvy o dielo sa mení a nový článok 4, Cena Diela, bod 2) Zmluvy o dielo znie nasledovne:

Akceptovaná zmluvná cena zahŕňa cenu za vykonanie diela a rezervu vo výške 10 % z ceny za vykonanie diela, ktorá slúži na úhradu výdavkov, ktoré nie sú predvídateľné z prístupnej projektovej dokumentácie na projekt „I/61 Trenčín – most“, a ktoré je nevyhnutné vykonať na úspešné dokončenie diela.

Cena za vykonanie diela (bez DPH)	27 849 002,85 €
DPH 20 %	5 569 800,57 €
Cena za vykonanie diela (s DPH)	33 418 803,42 €
Rezerva 10 % (bez DPH)	2 784 900,29 €
DPH 20 %	556 980,06 €
Rezerva 10 % (s DPH)	3 341 880,35 €
Akceptovaná zmluvná hodnota (bez DPH)	30 633 903,14 €
DPH 20 %	6 126 780,63 €
Akceptovaná zmluvná hodnota (s DPH)	36 760 683,77 €

Slovom: tridsaťšesťmiliónovsedemstošesťdesiatšesťstoosemdesiattri EUR 77/100 vrátane DPH.

Cena za Dodatok č. 3 (bez DPH)	397 432,72 €
DPH	79 486,54 €
Cena za Dodatok č. 3 (s DPH)	476 919,26 €
Cena za vykonanie diela spolu s Dodatkom č. 2 (bez DPH)	
a spolu s Dodatkom č. 3 (bez DPH)	28 697 720,02 €
DPH	5 739 544,00 €
Cena za vykonanie diela spolu s Dodatkom č. 2 (s DPH)	
a spolu s Dodatkom č. 3 (s DPH)	34 437 264,02 €

Slovom: tridsaťštyrimiliónovštyristotridsaťsedemtisícdivestošesťdesiatštyri EUR 02/100 vrátane DPH.

Rezerva 10 % (bez DPH)	2 784 900,29 €
Rezerva 10 % (bez DPH) znížená Dodatkom č. 2 na	2 333 615,84 €



Rezerva 10 % (bez DPH) znížená Dodatkom č. 3 na	1 936 183,12 €
DPH 20 %	387 236,62 €
Rezerva 10 % (s DPH) znížená Dodatkom č. 3 na	2 323 419,74 €

Predmetom tohto Dodatku č. 3 je 26 Príloh k Zmluve o dielo, č. objednávateľa 893/2011, č. zhotoviteľa Z 0034/CC/2011 zo dňa 26.08.2011 a to: Príloha č. 1 až Príloha č. 25 sú Rozdielové rozpočty (DSP-DRS) po jednotlivých stavebných objektoch (SO). SO sú vymenované v Prílohe č. 26 – Celková rekapitulácia Dodatku č. 3. Všetkých 26 Príloh tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 3.

Článok 2 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné články Zmluvy o dielo, nedotknuté týmto Dodatkom č. 3 zostávajú v platnosti bez zmien.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 3 je 26 Príloh k Zmluve o dielo, č. objednávateľa 893/2011, č. zhotoviteľa Z 0034/CC/2011 zo dňa 26.08.2011 a to: Príloha č. 1 až Príloha č. 25 sú Rozdielové rozpočty (DSP-DRS) po jednotlivých SO. SO sú vymenované v Prílohe č. 26 – Celková rekapitulácia Dodatku č. 3.
3. Tento Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. objednávateľa 893/2011, č. zhotoviteľa Z 0034/CC/2011 zo dňa 26.08.2011. Vyhотовuje sa v šiestich vyhotoveniach, z ktorých dve obojstranne potvrdené vyhotovenia dostane Zhotoviteľ a štyri obojstranne potvrdené dostane Objednávateľ.
4. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom pri Úrade vlády Slovenskej republiky.

Bratislava, dňa.....*15.1.2014*.....

Bratislava, dňa

Za Objednávateľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
20--

.....
Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Juraj Bacmaňák
konateľ spoločnosti

.....
Ing. Miroslav Španner
konateľ spoločnosti