

**Dodatok č. 2 k Zmluve na poskytnutie služby
činnosti stavebného dozoru pre stavbu
„Čadca –obchvat ,preložka cesty I/11“**

uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľ:

Názov: Slovenská správa ciest
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava - Ružinov
Štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR (právny nástupca MDPT
SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M – 95 zo dňa 7.12.1995
v úplnom znení, č. 316/M – 2005 zo dňa 14. 2. 2005,
zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006
a č. 86 zo dňa 22.5.2008
ČO: 003328
DIČ: 2021067785
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000135433/8180
7000183259/8180
Telefón: 02/502 55 470, 02/555 67 975
Fax: 02/555 67 976
Email: barbora.hulakova@ssc.sk

Osoby oprávnené na rokovanie :

- vo veciach zmluvných : Ing. Milan Puchoň - riaditeľ
JUDr. Radoslav Jandzík - právnik
Ing. Vladimír Kasaj - ved. odd. VO
- vo veciach technických : Ing. Matúš Salát - ved. prípravy stavieb
Ing. Zuzana Vojteková - úsek invest. prípravy stavieb
- vo veciach realizácie : Ing. Jozef Chochula - námestník pre úsek inv. výstavby
Ing. Karol Strásky – úsek investičnej výstavby
- vo veciach cenových : Ing. Žaneta Kubicová , cenár
- vo veciach kontroly kvality : Ing. Ružena Moravčíková, PhD. - ved. odd. kontroly kvality
a skúšobníctva
- vo veciach ekonomických : p. Katarína Staneková - ved. odd. ekon. a vnút. vzťahov

(ďalej len "Objednávateľ")

a

1.2 Poskytovateľ:

Obchodné meno: **Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.**
Sídlo: Somolického 1/B, 811 06 Bratislava

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 29057/B
Štatutárny orgán: Ing. Martin Bakoš, PhD., konateľ a generálny riaditeľ
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2626740907/1100
IČO: 35 860 073
IČ DPH: SK2020289953
Tel.: +421 2 5930 8261
Fax: +421 2 5930 8260

Osoby oprávnené na rokovanie :

- vo veciach zmluvných : Ing. Martin Bakoš, PhD., konateľ a generálny riaditeľ
Ing. Marek Kožuško, prokurista a obchodno-technický riaditeľ
- vo veciach technických : Ing. Martin Bakoš, PhD., konateľ a generálny riaditeľ
Ing. Marek Kožuško, prokurista a obchodno-technický riaditeľ
- vo veciach realizácie : Ing. Martin Bakoš, PhD., konateľ a generálny riaditeľ
Ing. Marek Kožuško, prokurista a obchodno-technický riaditeľ
- vo veciach cenových : Ing. Martin Bakoš, PhD., konateľ a generálny riaditeľ
Ing. Marek Kožuško, prokurista a obchodno-technický riaditeľ
- vo veciach kontroly kvality : Ing. Martin Bakoš, PhD., konateľ a generálny riaditeľ
Ing. Marek Kožuško, prokurista a obchodno-technický riaditeľ
- vo veciach ekonomických : Ing. Jana Šoltésová, prokuristka a finančná riaditeľka
Ing. Marek Kožuško, prokurista a obchodno-technický riaditeľ

(ďalej len „**stavebný dozor**“)

PREAMBULA

Z dôvodu predlžovania lehoty výstavby na predmetnej stavbe a efektívnejšieho prerozdelenia poskytovania služieb na strane stavebného dozoru sa zmluvné strany dohodli na podpísaní Dodatku č. 2 k Zmluve na poskytnutie služby zo dňa 22.02.2012 (evidenčné číslo objednávateľa: 197/2012, evidenčné číslo poskytovateľa: N 070 0001). Dodatok č. 2 upravuje pôvodný predpokladaný cash flow a odhadovaný počet dní odborníkov, ktorý stavebný dozor uviedol vo svojej ponuke, podľa potrieb, ktoré vyplynuli z požiadaviek a priebehu samotnej stavby. Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich úpravách:

Článok 1 Predmet dodatku

1) Článok 3 Obsah, rozsah a podmienky poskytnutia služby sa mení nasledovne:

Upravuje sa Príloha č. 9 – Rozpis nákladov a predpokladaný cash flow nasledovne:

Príloha č. 9 Rozpis nákladov a predpokladaný cash flow
Na základe dohody zmluvných strán sa upravuje odhadovaný počet dní a predpokladaný cash flow, v dôsledku čoho dochádza k zníženiu zmluvnej ceny o 8 550,00 € bez DPH a k zmene reálnych počtov dní zostávajúcich na poskytovanie služieb.

Aktualizovaná Príloha č. 9 je súčasťou tohto Dodatku. Na základe zníženia počtu dní (na pozícii Kľúčového odborníka č.1, Nekľúčového odborníka č.1 a Rôzny) a presunu dní medzi jednotlivými pozíciami (na pozíciu Kľúčového odborníka č.2, Nekľúčového odborníka č.2, Nekľúčového odborníka č. 3 a Nekľúčového odborníka č. 4) a následne sa upravuje odsek 4.3 článku 4 Zmluvná cena.

2) V Článku 4 Zmluvná cena sa odsek 4.3 mení nasledovne:

4.3 Zmluvná cena je v súlade s ustanoveniami prílohy č. 9 tohto dodatku nasledovná:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| a) Zmluvná cena bez DPH: | 100 140,00 € |
| b) Sadzba DPH vo výške 20%: | 20 028,00 € |
| c) Zmluvná cena vrátane DPH celkom: | 120 168,00 € |
- (slovom: stodvadsaťtisíc stošesťdesiatosem eur s DPH).

Článok 2

Záverečné ustanovenia

- 1) Poskytovateľ služby súhlasí so zverejnením dodatku. Zverejnením Dodatku nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 2) Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že tento Dodatok bude zverejnený v Centrálnom registri zmlúv.
- 3) Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.
- 4) Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy na poskytnutie služby číslo Objednávateľa: 197/2012, č. Zhotoviteľa: N 070 0001 zo dňa 22. 02. 2012. Ostatné ustanovenia Zmluvy na poskytnutie služby zostávajú týmto Dodatkom nedotknuté.
- 5) Tento Dodatok je vyhotovený v slovenskom jazyku v šiestich rovnopisoch, pričom štyri rovnopisy obdrží objednávatel' a dva rovnopisy poskytovateľ.
- 6) Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom Dodatku oboznámili, tento Dodatok uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Bratislave dňa:

Objednávateľ:
Odtlačok pečiatky

V Bratislave dňa:

Poskytovateľ:
Odtlačok pečiatky

.....
Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ

.....
Ing. Martin Bakoš, PhD.
konateľ a generálny riaditeľ