

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo ev. č. objednávateľa : 1876/6431/2013, ev.č. zhotoviteľa : Z0006/CC/2013
na uskutočnenie stavebných prác
„Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy – mosty v správe SSC IVSC Košice“

ČLÁNOK I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Sídlo: Miletičova 19
826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: rozpočtová organizácia, zriadená Ministerstvom dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR (právny nástupca MDPT SR) zriaďovacou
listinou č.5854/M-1995 zo dňa 07.12.1995, v úplnom znení č.
316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR
č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ
IČO: 00 33 28
DIČ: 2021067785
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu:
IBAN : SK44 8180 0000 0070 00135433
SK06 8180 0000 0070 00183259
(ďalej aj ako len „**Objednávateľ**“)

a

1.2 Zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Sídlo: Mlynské nivy 61/A
820 15 Bratislava
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia: zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sro, vložka č. 5475/B
Štatutárny orgán: **Ing. Jozef Miček** – konateľ spoločnosti
Ing. Sylvia Imreová – konateľ spoločnosti
IČO : 31 355 161
DIČ: 2020379691
Bankové spojenie: TATRA Banka a.s.
Číslo účtu:
IBAN : SK 82 1100 0000 0026 2200 5155
SWIFT: TATRSKBX
(ďalej aj ako len „**Zhotoviteľ**“)

Zmluvné strany na základe dohody uzatvárajú tento Dodatok č. 2 (ďalej len „dodatok“) k
Zmluve o dielo č. objednávateľa 1876/6431/2013, č. zhotoviteľa Z0006/CC/2013
zo dňa 06.08.2013 (ďalej len „zmluva o dielo“) v nasledovnom znení:

ČLÁNOK II.

PREDMET DODATKU

Zmluvné strany na základe výsledku priameho rokovacieho konania v zmysle § 58, písm.i) Zákona o verejnom obstarávaní a prijatých záverov z rokovania konaného dňa 12.02.2014, v súlade so Zmluvou o dielo, Článok 4, odsek 4.4 sa dohodli na úprave jednotlivých článkov Zmluvy o dielo nasledovne :

Článok 2 Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

2.1 Predmet zmluvy :

bod 2.1.1 sa upravuje a dopĺňa nasledovne :

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „**Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - mosty v správe SSC IVSC Košice**“ na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a v rozsahu prerokovanej a odsúhlasenej „Zmeny technického riešenia č.1“ bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

ČLÁNOK III.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi dátum nadobudnutia účinnosti tohto dodatku.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
3. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ev.č. objednávateľa : 1876/6431/2013, ev. číslo zhotoviteľa : Z0006/CC/2013 zo dňa 06.08.2013 vrátane jej príloh a súvisiacich dokumentov, týmto dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti.
4. Tento dodatok č. 2 bol vypracovaný v šiestich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia.

Dátum:

Za objednávateľa:

Slovenská správa ciest

Dátum:

Za zhotoviteľa:

ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.

.....
Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ SSC

.....
Ing. Jozef Miček
konateľ spoločnosti

.....
Ing. Sylvia Imreová

konateľka spoločnosti