

DODATOK Č. 3 KU ZMLUVE NA POSKYTNUTIE SLUŽBY

uzatvorenej dňa 30.06.2010 podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

evidenčné číslo objednávateľa: 737/2010, evidenčné číslo poskytovateľa: N052031

o výkone činnosti stavebno-technického dozoru pre stavbu

I/61 Trenčín - most

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov:	Slovenská správa ciest
Sídlo:	Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma:	rozpočtová organizácia, zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008 naposledy zmenenú rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24. októbra 2014
Štatutárny orgán:	Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:	Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Sídlo:	Investičná výstavba a správa ciest ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
IČO:	00 33 28
DIČ:	2021067785
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu:	7000135433/8180
Osoby oprávnené rokovať:	
- vo veciach zmluvných:	JUDr. Radoslav Jandzík - právnik Ing. Vladimír Kasaj – vedúci oddelenia verejného obstarávania
- vo veciach technických:	Ing. Matúš Salát – vedúci oddelenia prípravy stavieb
- vo veciach realizácie:	Ing. Jozef Chochula, námestník investičnej výstavby
- vo veciach cenových:	Ing. Vladimír Veveričík
- vo veciach ekonomických:	p. Katarína Staneková
Číslo telefónu, faxu:	tel.: 041/507 46 12, fax: 041/507 46 26(15)
E-mail:	beata.bulejcikova@ssc.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Stavebno-technický dozor:

Obchodné meno:	Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Sídlo:	Somolického 1/B, 811 06 Bratislava

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 29057/B

Štatutárny orgán: Ing. Martin Bakoš, PhD., konateľ a generálny riaditeľ

IČO: 35860073

DIČ: 2020289953

IČ DPH: SK2020289953

Bankové spojenie: Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava

Číslo účtu: 2626740907 / 1100

Tel.: +421 2 5930 8261

Fax: +421 2 5930 8260

E-mail: info@amberg.sk

(ďalej len „poskytovateľ“)

PREAMBULA

Vzhľadom k predĺženiu lehoty výstavby zhotoviteľovi sa predlžuje lehota poskytovania služieb stavebnému dozoru o 6 mesiacov do 29.03.2015. Zmluvné strany po vzájomnej dohode pristúpili k uzavretiu tohto dodatku č. 3 k zmluve na poskytnutie služby zo dňa 30.06.2010 (evidenčné číslo objednávateľa: 737/2010, evidenčné číslo poskytovateľa: N052031). Dodatok č. 3 upravuje taktiež pôvodný predpokladaný cash flow a odhadovaný počet dní odborníkov, ktorý stavebný dozor uviedol vo svojej ponuke, podľa potrieb, ktoré vyplynuli z požiadaviek a priebehu samotnej stavby. Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich úpravách:

Článok 2 Predmet dodatku

2.1 V článku 2 Obsah, rozsah a podmienky poskytnutia služby sa upravuje Príloha č. 7 uvedená v odseku 3 tohto článku nasledovne:

Príloha č. 7 Rozpis nákladov a predpokladaný Cash flow

Aktualizovaná Príloha č. 7 je súčasťou tohto dodatku. Na základe navýšenia počtu odpracovaných dní sa následne upravuje odsek 3.) článku 3 Zmluvná cena, a to navýšenie dní na kľúčovom odborníkovi 2, kľúčovom odborníkovi 3, kľúčovom odborníkovi 4, rôzni odborníci.

2.2 V článku 3 Zmluvná cena sa odsek 3 mení nasledovne:

3) Zmluvná cena je v súlade s ustanoveniami Prílohy č.6 a 7 tejto zmluvy nasledovná:

- | | |
|--|--------------------------|
| a) Zmluvná cena bez DPH: | 777 760,00 - EUR |
| b) Dodatok č.3 bez DPH: | 124 806,00 -EUR |
| c) Sadzba DPH vo výške 20%: | 902 566,00 - EUR |
| d) Zmluvná cena vrátane DPH celkom: | 1 083 079,20- EUR |

(slovom: „Jedenmiliónoosemdesiatitisícšedemdesiatdeväť eur a dvadsať centov s DPH“).

2.3 V článku 4 Čas plnenia sa odsek 4 mení nasledovne:

- 4) Stavebno- technický dozor bude vykonávať svoju činnosť počas celej doby výstavby **I/61 Trenčín – most**. Predpokladaná lehota výstavby je **42 mesiacov v termíne od 01.10.2011 do 29.03.2015**. V lehote do 12 kalendárnych mesiacov po uplynutí lehoty

výstavby **stavebno-technického dozoru** predloží Záverečnú správu činnosti **stavebno-technického dozora**.

2.4 V článku 5 Platobné a fakturačné vzťahy sa dopĺňa odsek 5.13 v tomto znení:

- 13) Poskytovateľovi vznikne nárok na vyfakturovanie a úhradu príslušnej dennej sadzby za poskytovanie služieb prostredníctvom riadne schváleného odborníka za obdobie, počas ktorého tento odborník poskytoval službu a jeho prítomnosť na stavbe je podpísaná hlavným inžinierom stavby.

Článok 3 Záverečné ustanovenia

- 3.1 Poskytovateľ služby súhlasí so zverejnením dodatku. Zverejnením dodatku nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 3.2 Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že tento dodatok bude zverejnený v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.3 Tento dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.
- 3.4 Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy na poskytnutie služby číslo Objednávateľa: 737/2010, č. Poskytovateľa: N052031 zo dňa 30.06.2010. Ostatné ustanovenia Zmluvy na poskytnutie služby zostávajú týmto dodatkom nedotknuté.
- 3.5 Tento dodatok je vyhotovený v slovenskom jazyku v šiestich rovnopisoch, pričom štyri rovnopisy obdrží objednávatel' a dva rovnopisy poskytovateľ.
- 3.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku oboznámili, tento dodatok uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky

Poskytovateľ:

Odtlačok pečiatky

.....
Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ

.....
Ing. Martin Bakoš, PhD.
konateľ a generálny riaditeľ