

2

PONUKA

Revitalizácia areálu Kamenný mlyn, II. etapa – amfiteáter

Uchádzač:
M-SILNICE a.s.
Husova 1687, 530 03 Pardubice

Kontaktná adresa:
M-SILNICE SK s.r.o.
Kysucká cesta 3, Žilina 010 61 Žilina

M - SILNICE

M – SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697

OBSAH

My, dole podpísaní členovia štatutárneho orgánu, oprávnení vystupovať za uchádzača **M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 4219 6868**

Vám týmto predkladáme požadované prílohy do ponuky do súťaže č. 5237 – WYP uverejnenej vo vestníku VO č. 67/2013 - 05.04.2013

„Revitalizácia areálu Kamenný mlyn, II. etapa – amfiteáter"

1. Obsah ponuky
2. Krycí list ponuky podľa vzoru
3. Čestné vyhlásenie nahrádzajúce PÚ podľa § 32 ods. 8 zákona 25/2006
4. Čestné vyhlásenie podľa § 26
5. Čestné vyhlásenie uchádzača o bankových záväzkoch + VYJADRENIE BANKY
6. Zoznam stavebných prác uskutočnených počas posledných 5 rokov
7. Údaje o vzdelaní riadiacich zamestnancov
8. Čestné prehlásenie stavbyvedúceho Ing. Kočiša
9. Čestné prehlásenie stavbyvedúceho Ing. Orleja
10. Návrh zmluvy o dielo
11. Ocenený rozpočet
12. Harmonogram stavebných prác
13. Podiel prác formou subdodávok
14. Detail uchytenia lavičkového sedátka
15. Zábezpeka
16. Plná moc – Ing. Milan Čuraj, PhD.

Príloha: Vzorky materiálu – 1. Dlažba
2. Plastová doska lavičková

V Hradci Králové 22.04.2013

M - SILNICE a.s.
530 03 Pardubice, Husova 1697
(43) Česká Republika
IČO: 42196868
IČ DPH: SK 4020139681

Ing. Milan Čuraj, PhD.
osoba splnomocnená štatutárnymi zástupcami

KRYCÍ LIST PONUKY - NÁVRH PLNENIA KRITÉRIÍ

Vyplní uchádzač a predloží na začiatku svojej ponuky ako 2.list za obsah ponuky

UCHÁDZAČ :

Názov: M - SILNICE a.s.
Adresa: : Husova 1697, 530 03 Pardubice, ČR
štatutár (i): Ing. Milan Čuraj, PhD
IČO: 4219 6868
DIČ: 4020139981 bankové spojenie:
telefón: +421 41 5652 292 číslo účtu
fax: +421 41 5652 292 e-mail: milan.curaj@msilnice.sk

Názov: „Revitalizácia areálu Kamenný mlyn, II. etapa – amfiteáter ".

Cena diela:

Komunikácie a spevnené plochy	61 340,27 eur
Úprava stupňov amfiteátra (hľadisko + pódium)	25 250,98 eur
Výmena potrubného vedenia odpadového kanála	17 409,49 eur
Rekonštrukcia verejného osvetlenia a ozvučenia	14 805,81 eur
Mobiliár	7 566,70 eur
Geodetické práce, vytyčovacie práce IS	1 150,00 eur
Spolu bez DPH	127 523,24 eur
20 % DPH	25 504,65 eur
Cena diela s DPH	**153 027,89 eur**

Termín realizácie

I. etapa
Začiatok: 27.05.2013
Ukončenie: 12.07.2013
V týždňoch: 7
Viď súťažné podklady

II. etapa
Začiatok: 02.09.2013
Ukončenie: 27.09.2013
V týždňoch: 4

Uchádzač zároveň prehlasuje,

- **že porozumel týmto súťažným podkladom a že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tejto súťaži.**
- **že mapové podklady použije len pri spracovaní ponuky pre predmet zákazky a že tento podklad neposkytne tretím osobám.**

Uchádzač súhlasí so zaslaním kópie ponuky v PDF formáte na Úrad pre verejné obstarávanie do CRDVO v zmysle zákona č. 25/2006 z. z., v znení neskorších zmien a doplnkov.

Dátum 22.04.2013

Podpis: .....
Ing. Milan Čuraj PhD.
Osoba splnomocnená štat. zástupcami

M - SILNICE a.s.
330 03 Pardubice, Husova 1697
(43) Česká Republika
IČO: 42196868
IČ DPH: SK 4020139981

M – SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697

Mesto Trnava
Trhová 3,
917 71 Trnava

Čestné vyhlásenie

Podľa § 32 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

„Revitalizácia areálu Kamenný mlyn, II. etapa – amfiteáter“

Obchodné meno:	**M - SILNICE a.s.**
Adresa:	Husova 1697, 530 03 Pardubice, ČR
IČO:	4219 6868
DIČO:	4020139981
Kontaktná adresa:	**M – SILNICE SK s.r.o.**, Kysucká 3, 010 61 Žilina
Kontaktná osoba:	Ing. Milan Čuraj, PhD. - riaditeľ spoločnosti
Mobil:	+421 907 174 872
E-mail:	milan.curaj@msilnice.sk
Kontaktná osoba:	Bc. Katarína Mikšíková - prípravár
E-mail:	katarina.miksikova@msilnice.sk
Telefón:	+421 41 5652 292

Podľa § 32 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hore uvedený a dole podpísaný uchádzač čestne vyhlasujem, že týmto čestným vyhlásením potvrdzujem a preukazujem splnenie podmienok účasti tak, ako ich stanovil verejný obstarávateľ, pričom ak budem úspešný uchádzač, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predložím podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom ako určí verejný obstarávateľ. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti sú vystavené s dátumami pred lehotou na predkladanie ponúk.

V Hradci Králové 22.04.2013

Ing. Milan Čuraj, PhD.
osoba splnomocnená štatutárnymi zástupcami

M - SILNICE a.s.
530 03 Pardubice, Husova 169
(43) Česká Republika
IČO: 42196868
IČ DPH: SK 4020139981

M-SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697

Čestné vyhlásenie

My, dole podpísaní členovia štatutárneho orgánu, oprávnení vystupovať za uchádzača **M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868** vo veciach verejnej zákazky

- Čestne vyhlasujeme, že nám nebolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať v zmysle § 26, ods. g) Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Čestne vyhlasujeme, že nemáme právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní a nie sme osobou :

1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola

   2a spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

   2b právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

V Hradci Králové, dňa 22.04.2013

Ing. Milan Čuraj, PhD.
osoba splnomocnená štatutárnymi zástupcami

M - SILNICE a.s.
530 03 Pardubice, Husova 1697
(43) Česká Republika
IČO: 42196868
IČ DPH: SK 4020139981

M-SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697

Čestné vyhlásenie

My, dole podpísaní členovia štatutárneho orgánu, oprávnení vystupovať za uchádzača **M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868** vo veciach verejnej zákazky

„Revitalizácia areálu Kamenný mlyn, II. etapa – amfiteáter"

- vyhlasujeme, že máme zriadený účet iba v banke, od ktorej sme predložili požadované vyjadrenie a v iných bankách nemáme záväzky

V Hradci Králové, dňa 22.04.2013

Ing. Milan Čuraj, PhD.
osoba splnomocnená štatutárnymi zástupcami

M - SILNICE a.s.
530 03 Pardubice, Husova 1697
(43) Česká Republika
IČO: 42196868
IČ DPH: SK 4020139984

Regionáln

502 0

M – SILNICE a.s.
vedení společnosti
Škroupova 719
500 02 Hradec Králové

V Hradci Králové dne 16.4.2013

Věc:
Vyjádření k plnění závazků klienta

Potvrzujeme, že výše uvedený klient po celou dobu financování a úvěrování jeho podnikatelské činnosti naším peněžním ústavem, tj. od 1.1.1993 bezvýhradně plní své závazky vyplývající z uzavřených úvěrových smluv v souladu s podmínkami v nich stanovenými.

Dále potvrzujeme, že náš klient nebyl po celou dobu vedení běžného účtu v nepovoleném debetu, úvěry splácí včas a naše bankovní účty nebyly a nejsou předmětem exekuce nebo soudního rozhodnutí. Klient je hodnocen jako solidní a solventní obchodní partner s velmi dobrou platební morálkou.

Potvrzení se vydává na vlastní žádost klienta a je určeno pro veřejnou obchodní soutěž na realizaci veřejné zakázky

„Revitalizácia areálu Kamenný mlyn, II. etapa – amfiteáter"

kterou vyhlásil: Mesto Trnava
IČO: 00313114
Trhová 3
917 71 Trnava
Slovenská republika

Česká spořitelna a.s. neodpovídá za jeho využití.

-413-

Radim Špaček
bankovní poradce

Ing. Iva Černá
bankovní poradce

zapsána v obchodním rejs

3-1803 11/2006

M - SILNICE

Zoznam stavieb nad 60 000 EUR bez DPH za roky 2008 až 2012

Por. číslo	Objednávateľ, sídlo	Názov akcie, stručný opis	Stavebné náklady v tis. Kč bez DPH	Stavebné náklady v tis. SK bez DPH	Stavebné náklady v EUR bez DPH	podiel v rokoch 2008-2012 stavebné náklady v EUR bez DPH	podiel v rokoch 2008-2012 stavebné náklady v EUR s DPH	Zahájenie	Dokončenie	Kontakt
1	Obec Zákopčie, STRED 824, 023 11 Zákopčie	Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Zákopčie			391 028,47	391 028,47	465 323,88	1.8.2010	1.8.2011	Ing. František Hažík, tel. 041/4344121
2	Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava	Revitalizácia priestranstva v sídlisku Medzi jarkami - kompletná asanácia pôvodných plôch, Nové spevnené plochy, o výmere 3200 m2, osadenie mestského mobiliáru, Detské ihrisko			429 576,60	429 576,60	511 196,15	1.3.2010	1.11.2010	Ing. Darina Jankovská 0908720762 darina-jankovska@mupb.sk
3	Obecný úrad Hraň, ul. SNP 165/39, 076 03 Hraň	Revitalizácia centra obce Hraň - asfaltové cesty, parkoviská, chodníky a plochy v celkovom objeme 1 252 m2, dláždené chodníky, parkoviská a plochy v obj. 5 583 m2., VO, tráv. plochy, mobiliár, amfiteáter			513 186,71	513 186,71	610 692,18	1.6.2012	31.10.2012	Ing. Helena Zuskáčová - starostka obce, tel. +421 907 676 139 obechran@trenet.sk
4	Mesto Vrútky Matušovičovský rad 4 038 61 Vrútky	Stavebné úpravy pešej zóny - UL. 1. čsl. Brigády, Vrútky Rekonštrukcia námestia vo Vrútkach, úprava spevnených plôch, osadenie mestského mobiliáru, vybudovanie verejného osvetlenia		10 129,396	336 234,35	336 234,35	400 118,88	1.7.2008	1.12.2008	Ing. Simonides tel.:0903521210

		Stavebné náklady v EUR bez DPH 2008 - 2012	Stavebné náklady v EUR s DPH 2008 - 2012
Celkový objem za 2008 - 2012		1 670 026,13	1 987 331,09
Kurz ECB	CZK / EUR	SK/EUR	SK/EUR
kurz CZK/EUR ku dňu 31.12.2008	26,875	30,126	30,126
kurz CZK/EUR ku dňu 31.12.2009	26,473		
kurz CZK/EUR ku dňu 31.12.2010	25,061		
kurz CZK/EUR ku dňu 31.12.2011	25,787		
kurz CZK/EUR ku dňu 31.12.2012	25,151		

V Hradci Králové

Ing. Milan Čuraj,
osoba splnomocnená štatutárnym zástupcami

M - SILNICE a.s.
530 03 Pardubice, Husova 169,
(43) Česká Republika
IČO: 42196868
IČ DPH: SK 4020139961

M-SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697

Čestné prehlásenie

My, dole podpísaní členovia štatutárneho orgánu, oprávnení vystupovať za uchádzača M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868 vo veciach verejnej zákazky

„Revitalizácia areálu Kamenný mlyn, II. etapa – amfiteáter“

vyhlasujeme, **že uvedené údaje o odbornej kvalifikácii osôb, ktoré budú zodpovedné za riadenie stavebných prác sú úplne a pravdivé.**

Osoby zodpovedné za riadenie stavebných prác

Pracovná funkcia/ Meno	Štátna príslušnosť	Vek	Prax v spoločnosti/ stavebníctve	Vzdelanie	Osvedčenie v obore
Vedúci stavby Ing. Štefan Orlej	SK	32	3/8	Žilinská univerzita 1999/2004 Odbor – Cestné stavby	Inžinierske stavby

V Hradci Králové, 22.04.2013

Ing. Milan Čuraj, PhD.
osoba splnomocnená štatutárnymi zástupcami

M - SILNICE a.s.
530 03 Pardubice, Husova 169
(43) Česká Republika
IČO: 42196868
IČ DPH: SK4020139881

Čestné prehlásenie

Dolu podpísaný **Ing. Štefan Orlej**, č. oprávnenia SKSI **10782*20***, odborne spôsobilá osoba pre činnosť stavbyvedúceho, kategória **inžinierske stavby** týmto prehlasujem:

- že budem uchádzačovi k dispozícii počas realizácie diela vo funkcii stavbyvedúceho pre plnenie zmluvy týkajúcej sa predmetu zákazky.

.....

Podpis držiteľa

B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

Obstarávateľ uzavrie zmluvu s vybratým uchádzačom Zmluvu o dielo na zhotovenie stavby, uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

Obstarávateľ požaduje , aby tieto zmluvné ustanovenia boli uvedené v zmluve o dielo. Uchádzač je povinný uviesť i termín realizácie.

Návrh
Zmluva o dielo
na zhotovenie stavby **„Revitalizácia areálu Kamenný mlyn, II. etapa - amfiteáter"**
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEĽ	**: MESTO TRNAVA** **Hlavná č.1** **917 71 Trnava**
zastúpený	: Ing. Vladimír Butko – primátor mesta
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach	
a) zmluvných	: Ing. Vladimír Butko
b) technických	: Ing. Dušan Béreš
c) vykonávať technický dozor investora	: Miroslav Horník
d) kontrolovať zhotovenie diela v priebehu realizácie	: podľa bodu a,b,c
e) prevziať dielo	: podľa bodu b, c
f) rozhodovať o zmenách a prácach naviac, ktoré majú za následok zvýšenie dohodnutej ceny	: podľa bodu a + b
Bankové spojenie	: VÚB Trnava
číslo účtu	: 26925 - 212/0200
IČO	: 00 313 114
DIČ	: 2021175728
číslo telefónu	: 033/3236134
e-mail	: dusan.beres@trnava.sk
Fax	: 033/3236400

2. ZHOTOVITEĽ	**: M - SILNICE a.s.** Husova 1697, 530 03 Pardubice, ČR
zastúpený	: Ing. Milan Čuraj, PhD. - riaditeľ spoločnosti
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach	
a) zmluvných	: Ing. Milan Čuraj, PhD. - riaditeľ spoločnosti
b) technických	: Ing. Štefan Orlej
c) stavbyvedúci	: Ing. Štefan Orlej
Bankové spojenie	:
číslo účtu	:
IČO	: 4219 6868
DIČO	: 4020139981
číslo telefónu	: +421 41 5652 292
Fax	: +421 41 5652 292
e-mail	: milan.curaj@msilnice.sk

Čl. II.
PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade s ustanoveniami a požiadavkami objednávateľa, uvedenými v súťažných podkladoch zo dňa 2.4.2013, riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.3. Predmetom zmluvy je dodávka stavby:

„Revitalizácia areálu Kamenný mlyn, II. etapa - amfiteáter"

Rekonštrukcia má za cieľ obnovu jestvujúceho prírodného amfiteátra a jeho najbližšieho okolia. V rámci rekonštrukcie budú riešené tieto stavebné objekty:

- Komunikácie a spevnené plochy
- Úprava stupňov amfiteátra (hľadisko + pódium)
- Výmena potrubného vedenia odpadového kanála
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia a ozvučenia
- Mobiliár

Výstavba bude rozdelená do dvoch etáp, ktoré budú časovo oddelené:

V I. etape sa budú riešiť tieto stavebné objekty:

- Úprava stupňov amfiteátra (hľadisko + pódium)
- Výmena potrubného vedenia odpadového kanála
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia a ozvučenia
- Časť mobiliáru – lavice

Úprava stupňov amfiteátra (hľadisko a pódium)

Tvar jestvujúcich stupňov prírodného amfiteátra bude zachovaný. V súčasnosti je nástupná podlahová plocha jednotlivých stupňov s povrchom z asfaltu a oporné múriky stupňov sú obložené prírodným kameňom. Schodiská sú z kamenných kociek.

Popis prác realizácie:

- odstránenie asfaltu hr. cca 5 cm v celom rozsahu podlahovej plochy stupňov a pódia (celková pôdorysná plocha stupňov je približne 430 m2 a pódia 39 m2)
- odstránenie podkladových vrstiev pod asfaltom hrúbky cca 25 cm
- očistenie, spevnenie, prešpárovanie a prípadné doplnenie kamenného obkladu oporných múrikov stupňov
- očistenie, spevnenie, prešpárovanie a prípadné doplnenie schodiskových stupňov
- zhutnenie existujúceho podkladu pod podkladný betón, **zhutnenie musí byť prevedené tak, aby nedošlo k narušeniu kamenného muriva jednotlivých stupňov!**
- realizácia novej skladby stupňov a pódia: 1,4 cm kamenný koberec, 12,5 cm podkladný betón B 20/25, ktorý bude potrebné dilatovať, 10 cm štrkové podložie
- kamenný koberec bude spočívať z rovnomerného nanášania špeciálnej zmesi kameniva a živice vo vrstve cca 1,4 cm, frakcia kameniva 4/8 mm (napr. kamenný koberec – Mercury štandard alebo ekvivalentný). Vrstva musí byť utláčaná a uhladená oceľovým hladidlom do finálnej podoby. Betónovú podkladovú vrstvu nie je potrebné penetrovať, špeciálna zmes kameniva a živice je samopenetračná. V kamennom chodníku (koberci) je potrebné priznať dilatácie hliníkovými lištami.
- **poznámka: V prípade realizácie kamenného koberca vlastnými kapacitami zhotoviteľa, požaduje verejný obstarávateľ konzultáciu, resp. zaškolenie pracovníkov zhotoviteľa odbornou firmou, ktorá sa zaoberá výhradne realizáciou takýchto spevnených povrchov!**
- spádovanie jednotlivých stupňov bude riešené v smere od kamennej steny k nižšie uloženému stupňu a následne až do pásu zelene
- nová plocha pódia bude spádovaná do zelene
- okolo existujúcej plochy tanečného kola je potrebné v zeleni zrealizovať drenáž z PVC drenážneho potrubia DN 160 mm, v hĺbke cca 1,0 m, dĺžky 100m. Drenáž bude vyústená do

vsakovacej jamy (2mx2mx2m), ktorá bude umiestnená v lesoparku v smere od fit dráhy. Drenážne potrubie bude obalené filtračnou geotextíliou, obsypané štrkom a spätne zasypané vykopanou zeminou so zahumusovaním a následne bude vysiate trávové osivo.

- naloženie, odvoz a uloženie všetkého vybúraného a demontovaného materiálu a sute na certifikovanú skládku

Výmena potrubného vedenia odpadového kanála

V blízkosti prírodného amfiteátra sa nachádza podzemné potrubné vedenie, ktoré zabezpečuje hydraulické prepojenie siete existujúcich napájacích a odvodňovacích kanálov Trnavských rybníkov. Potrubné vedenie je v súčasnosti poškodené a pred vyústením do odvodňovacieho kanála zaúsťujúceho do rieky Parná je prevalené. Súčasné potrubie je vyskladané z betónových rúr DN 600, dĺžka potrubia je cca 72 m.

Popis prác realizácie:

- v trase križovania potrubia s existujúcou komunikáciou – spevnenou plochou bude zrealizované zarezanie a vybúranie liateho asfaltu a v celej trase odkop potrubia,
- staré potrubie sa v celej riešenej trase odstráni, vykopané potrubie sa odvezie na skládku pre možnosť prípadnej následnej recyklácie,
- výkop pre nové potrubie bude vyčistený a bude zrealizované lôžko hrúbky 20 cm štrkopieskom frakcie do 63 mm so zhutnením,
- nové potrubie sa uloží v rovnakej trase ako staré potrubie,
- nové potrubie bude zo železobetónových rúr typu napr. TZP 60/200, DN 600,
- následne bude prevedený obsyp potrubia, spätný zásyp potrubia vykopanou zeminou a zahumusovanie trasy z výsevom trávového osiva,
- na vtokovej časti potrubia sa vybuduje nové železobetónové vtokové čelo s drážkami pre osadenie hrubých hrablíc pre zachytávanie nečistôt,
- na výtokovej časti sa vybuduje železobetónové výtokové čelo
- návrh realizácie výmeny potrubného vedenia odpadového kanála je popísaný v projekte. Obvodný úrad životného prostredia Trnava, úsek ochrany vôd vydal na uvedený stavebný objekt dňa 11.9.2000 (predĺžené dňa 26.7.2012) povolenie na uskutočnenie vodnej stavby,
- dokumentácia a povolenie OÚŽP tvoria prílohu týchto súťažných podmienok,
- zriadenie 2 kusov oceľového zábradlia výšky 1,1 m, dĺžky cca 5 m/1 kus, a to na mieste vtoku a výtoku,
- spätný zásyp potrubia a realizácia liateho asfaltu hrúbky 5 cm na štrkovom podklade hrúbky 10 cm.

Rekonštrukcia verejného osvetlenia a ozvučenia

Pôvodné osvetľovacie stožiare (4 ks pri tanečnom kole, 2 ks pri pódiu, 6 ks nad amfiteátrom) vrátane pätiek a pôvodných káblových rozvodov budú odstránené. Osadených bude 7 kusov nových osvetľovacích stožiarov. Rozvádzacia skriňa pre ozvučenie amfiteátra umiestnená v tesnej blízkosti pôvodného pódia bude doplnená o potrebné rozvádzače a ističe. Na predmetnú rekonštrukciu verejného osvetlenia a ozvučenia je vypracovaná projektová dokumentácia, podľa ktorej sa bude rekonštrukcia verejného osvetlenia a ozvučenia realizovať. **Projektová dokumentácia a výkaz výmer sú súčasťou súťažných podkladov.**

Vzhľadom na nutnosť rozdeliť výstavbu do dvoch etáp, je potrebné v stavebnom objekte – verejné osvetlenie a ozvučenie riešiť tieto zemné práce:

- rezanie jestvujúceho asfaltu (komunikácia, spevnené plochy) v trase prívodných káblov, odvoz vybúraných asfaltov na skládku
- nové káble budú uložené v ryhách šírky 35 cm a hĺbky 90 cm a to tak, že pieskové lôžko pod káble bude hrúbky 10 cm, zásyp kábla bude realizovaný z piesku v hrúbke 30 cm, zostávajúca časť bude na hrúbku 35 cm zasypaná vykopanou zeminou a zostávajúcich 10 cm bude zo štrku frakcie 0-32 a 5 cm liateho asfaltu s posypom
- jednotlivé trasy kabeláže budú navrhnuté a vedené tak, aby sa nemuseli poškodiť jestvujúce schody amfiteátra a tie spevnené plochy, ktoré sa v dôsledku rekonštrukcie nebudú meniť

Mobiliár

- z priestoru hľadiska amfiteátra budú odstránené jestvujúce stoly a lavice a budú odvezené na skládku
- demontáž stolov a lavíc z priestoru pred bufetom bude vykonaná odborne, bez porušenia príslušného zariadenia

- po zrekonštruovaní stupňov amfiteátra bude na tieto stupne osadená sedacia časť, ktorú verejný obstarávateľ požaduje z tvrdeného plastového materiálu vyrábaného výlučne z odpadových zmesových plastov. Lavice budú pozostávať z troch dosiek z tvrdeného plastu zelenej farby. Každá doska bude rozmerov: šírka 120 mm, hrúbka 40 mm a dĺžka bude prispôsobená na zaoblenie jednotlivých stupňov amfiteátra (pred realizáciou je potrebné vypracovať kladačský plán dosiek a tento konzultovať alebo predložiť ku schváleniu zástupcovi objednávateľa). Plastové profily (dosky) musia byť odolné voči teplu, mrazu, vlhku a pod. a musia byť farebne stále. Dosky budú uložené na priečnych podperách z tvrdeného plastu hrúbky min. 30 mm (z dôvodu odvádzania dažďových vôd a jednoduchšej údržby a čistenia stupňov i pod samotnými lavicami) a ukotvené cez kamenný koberec do betónového podkladu stupňov. Kotvenie musí byť pevné a odolné voči mechanickému poškodeniu.
- **Verejný obstarávateľ požaduje s cenovou ponukou predložiť aj vzorku dosky z tvrdeného plastového materiálu zelenej farby a náčrtok s popisom kotvenia lavíc do podkladnej vrstvy!**

V II. etape sa budú riešiť tieto stavebné objekty:
- Komunikácie a spevnené plochy
- Časť mobiliáru – smetné koše, stojany na bicykle

Komunikácie a spevnené plochy

Jestvujúca prístupová komunikácia je v súčasnosti s povrchom z asfaltu, na niektorých miestach prevalená alebo vydutá koreňovým systémom stromov. Dažďové vody v súčasnosti odtekajú na okraj chodníka a do okolitého terénu, kde sa vďaka nepriepustnému podložiu vytvárajú zamokrené plochy.

Popis prác realizácie:
- odstránenie pôvodnej vrstvy liateho asfaltu hr. cca 5 cm (cca 1 400 m2)
- odstránenie podkladných vrstiev pod pôvodným asfaltom hrúbky približne do 50 cm
- cca 1 330 m2 - realizácia novej skladby komunikácie: 8 cm betónová dlažba na štrkovom lôžku 4 cm, 15 cm kamenivo spevnené cementom (KSC II), 20 cm podklad zo štrkodrvy frakcie 0-63, podkladové vrstvy požadujeme zhutniť
- parametre betónovej dlažby: rozmery 20/20/8 cm bez fázy – nehlučná, antracitovej farby, z nášľapnou vrstvou z kremičitého piesku, zvýšená odolnosť a oderuvzdornosť, odolnosť voči UV žiareniu, mrazuvzdornosť a odolnosť voči soliam. **Verejný obstarávateľ požaduje s cenovou ponukou predložiť aj vzorku betónovej dlažby!**
- vyspádovanie novozrealizovanej komunikácie bude v minimálnom spáde 1,5 % od múrika oplotenia vodného náhonu, resp. od budovy bufetu k novovytvoreným záhonom, ktoré budú zrealizované po obvode amfiteátra (na šírku cca 1,8 m = cca 70 m2) zo záhonových obrubníkov, ktoré budú osadené vo výške prislúchajúcej komunikácie z betónovej dlažby. Obrubníky budú osadené tak, aby zrážkové vody boli plynule odvádzané z tejto komunikácie do plochy záhonov.
- v priestore záhonov bude existujúca konštrukčná vrstva odstránená do hrúbky cca 30 cm a následne vyplnená zeminou vhodnou na výsadbu rastlín
- okolo existujúcich vzrastlých stromov budú vytvorené záhony olemované záhonovými obrubníkmi. Tieto záhony budú upravené (korene stromov) a vyplnené zeminou.
- styk medzi existujúcou komunikáciou a novorealizovanou komunikáciou z betónovej dlažby v smere od hlavnej cesty na Biely Kostol a od hotela Koliba bude riešený zarezaním jestvujúcej asfaltovej komunikácie a budú tam osadené zapustené cestné obrubníky bez skosenia. Rovnaké obrubníky budú osadené aj pri ukončení spevnenej plochy smerom k fit dráhe (nespevnená plocha)
- zábrany od komunikácie do Bieleho Kostola budú odborne zdemontované a pri realizácii spätne osadené
- naloženie, odvoz a uloženie všetkého vybúraného a demontovaného materiálu a sute na certifikovanú skládku

Mobiliár
- stojany na bicykle – dodávka a montáž 8 ks stojanov totožných aké sú už zabudované pri detskom ihrisku. Kotvenie do betónových pätiek. Umiestnenie stojanov bude upresnené v priebehu výstavby.
- smetné koše – budú použité zdemontované koše z pešej zóny – Hlavnej ulice v Trnave v počte 5 kusov, vybudovanie betónových základov (cca 0,5 x 0,5 x 0,15 m na štrkovom lôžku hrúbky 15 cm) pod koše a ich osadenie (upresnené v priebehu výstavby) je predmetom tejto súťaže.

diele,

i) potvrdenie správcu skládky o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve,
j) potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov (v prípade, ak boli zistené),
k) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce,
l) plán užívania verejnej práce (manuál užívania stavby) podľa § 14. Zákona č. 254/98 Z. z., v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutím záručnej doby,
m) porealizačné zameranie vo formáte dgn, (3x tlač, 1x CD nosič) vypracované odborne spôsobilým geodetom
n) geometrický plán v troch vyhotoveniach pre zápis do katastra nehnuteľností.

V opačnom prípade má dielo vady.

Čl. IV.
CENA DIELA

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách , v znení neskorších predpisov vo výške: 153 027,89 eur (s DPH), slovom: stopäťdesiattritisícdvadsaťsedem eur a osemdesiatdeväť centov vrátane DPH

4.1.1. Cena diela :

Komunikácie a spevnené plochy	61 340,27 eur
Úprava stupňov amfiteátra (hľadisko + pódium)	25 250,98 eur
Výmena potrubného vedenia odpadového kanála	17 409,49 eur
Rekonštrukcia verejného osvetlenia a ozvučenia	14 805,81 eur
Mobiliár	7 566,70 eur
Geodetické práce, vytyčovacie práce IS	1 150,00 eur
Spolu bez DPH	127 523,24 eur
20 % DPH	25 504,65 eur
Cena diela s DPH	**153 027,89 eur**

4.2. Podrobná špecifikácia ceny diela s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy - ponukový rozpočet.

4.3. Cena diela, dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné či už pri realizácii, alebo potrebné ku prevzatiu a kolaudácii stavby a jej odovzdaniu do užívania.

4.4. Cena dohodnutá v čl. 4.1 kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov a to najmä:

a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
- technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky
- normách a technických podmienkach, uvedených v projekte pre stavebné povolenie, v súťažných podmienkach, v súťažných podkladoch,

b) podmienok realizácie diela:
- zhotovenie podrobnejšieho realizačného projektu, obstaranie, vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie zariadenia staveniska,
- vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov (štrkov, zemín, , prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií, s výnimkou prípravy a vykonania komplexného vyskúšania a garančných skúšok,
- úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela,
- úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby,

- náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu a internetu pre potreby výstavby,
- náklady na zriadenie staveniska, osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
- náklady na stráženie staveniska a stavby,
- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
- poistenie diela,
- colné a dovozné poplatky,
- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
- náklady, spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a v nepriaznivom počasí, náklady vyplynuvšie z plánu organizácie výstavby
- náklady, súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií, náklady pre zabezpečenie vjazdov do prevádzok susediacich s komunikáciou.
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí a na priľahlých mestských komunikáciách .
- náklady na dočasné oplotenie stavby
- náklady na dočasné dopravné značenie.

4.5. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípade:
a) vlastných chýb,
b) nepochopenia projektu stavby, súťažných podmienok, súťažných podkladov
c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela,
d) zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu,

4.6. Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok boli predložené:
- súťažné podklady zo dňa 2.4.2013,
- výzva na predloženie ponuky,
- etapizácia výstavby,
- projektová dokumentácia – odpadový kanál,
- projektová dokumentácia – verejné osvetlenie,
- mapový podklad (výrez z technickej mapy mesta),
- výkaz výmer (časť verejné osvetlenie),
- fotodokumentácia amfiteátru, fotodokumentácia sondy,
- fotodokumentácia požadovaných materiálov,
- mapový podklad.

4.7. Objednávateľ si vyhradzuje právo doplniť predmet diela o ďalšie práce a dodávky a to i bez súhlasu zhotoviteľa, ktorý je povinný tieto práce a dodávky za úhradu zabezpečiť, ak takto požadované práce svojím finančným objemom neprekročia 20% z dohodnutej ceny za dielo, bez dosahu na termín plnenia.

4.8. Objednávateľ je oprávnený pred realizáciou diela redukovať rozsah prác prípadne zámenu materiálov oproti súťažným podkladom v rozsahu max. 20% z ceny diela ak sa nedohodne s dodávateľom stavby inak.

4.10. Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie požadovať zámeny materiálu a zhotoviteľ je viazaný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zámenu materiálu musia byť vykonané písomnou formou. Zhotoviteľ má právo na prípadnú úhradu preukázateľných nákladov, pokiaľ k zámene dôjde až počas zabudovávania materiálov, príp. 1 mesiac pred ich zabudovaním (záväzná objednávacia doba). Všetky skutočnosti musia odsúhlasiť osoby, uvedené v čl. I., bod 1 b).

4.11. Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti dohodnutému rozsahu prác a ich charakteru. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zámenu materiálov, výrobkov či zariadení za objednávateľa môžu potvrdiť jedine osoby uvedené v čl. I., bod 1 b) tejto

zmluvy a to písomne zápisom do SD.

4.12. V prípade, že pri realizácii predmetu diela príde k zmenám, doplnkom, redukcii alebo rozšíreniu predmetu diela na základe požiadaviek objednávateľa, je objednávateľ povinný odovzdať zhotoviteľovi súpis týchto zmien, ktorý zhotoviteľ ocení podľa jednotkových cien uplatnených v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Ak tak nie je možné oceniť naviac práce z dôvodu neobsiahnutia príslušnej jednotkovej ceny v prílohe č. 1, je možné ak sa zmluvné strany nedohodnú inak spracovať individuálnu kalkuláciu jednotkovej ceny spôsobom uvedeným v bode 4.13 s tým, že výšku jednotkovej ceny takto vykalkulovanej písomne odsúhlasí objednávateľ uvedený v čl. I, bod 1 b). Zmluvné strany dohodnú dodatok k zmluve do 15 dní po dohodnutí novej ceny diela.

4.13. Spôsob ocenenia zmien uvedených v bode 4.12.

a) zhotoviteľ vykalkuluje cenu s uplatnením normatívov spotreby v SPON 1997 a normatívov zhotoviteľa, uplatnenie normatívov zhotoviteľa musí byť vopred odsúhlasené objednávateľom uvedený v čl. I, bod 1 b,
b) ceny materiálov uplatní podľa cien výrobcu alebo dodávateľa platných v deň obstarania,
c) ceny strojov a ostatné priame náklady (OPN) uplatní podľa cien uvedených v špecifikácii (príloha č. 1) resp. na základe preukázateľných skutočných nákladov.

4.14. Keď sa vyskytnú rozpory v ocenení, platí nasledovné:
- keď nesúhlasí cena s jednotkovými cenami v zisťovacom protokole tak platí jednotková cena, uvedená v ponukovej cene.

4.15. V prípade, že pri realizácii sa vyskytnú nepredvídané práce naviac, je nutné s tým oboznámiť objednávateľa uvedeného v čl. I, bod 1 c), zaznamenať ich v stavebnom denníku a musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom uvedeného v čl. I, bod 1 b). Zhotoviteľ vyhotoví súpis prác a dodávok naviac prác, ku ktorému sa vyjadrí technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti sa zhotoviteľovi na prepracovanie. Ocenenie prác naviac je potrebné previesť podľa bodu 4.12. resp. 4.13.

Čl. V.
ČAS PLNENIA

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v dvoch časovo oddelených etapách a to:
I. etapa: od 27.05.2013 do12.07.2013
II. etapa: od 02.09.2013 do 27.09.2013

5.2. Zhotoviteľ je povinný dielo realizovať v súlade s časovým a vecným harmonogramom výstavby, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.

5.3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela v dôsledku na omeškanie s plnením etapy harmonogramu alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 5.1.

5.4. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov a etáp harmonogramu z dôvodov ležiacich na jeho strane o 15 kalendárnych dní alebo nedodržiava harmonogram výstavby a zároveň neinformuje objednávateľa podľa bodu 5.3., považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

5.5. Dodržanie termínu podľa bodu 5.1. je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z tohto dôvodu došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, o ktorú prerušenie ovplyvnilo dobu jeho vykonávania. Dobu prerušenia potvrdí zástupca objednávateľa uvedený v čl. I, bod 1 b).

5.6. V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela podľa ods. 5.1. má objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí zhotoviteľovi (zápisom do stavebného denníka) primeraný dodatočný čas plnenia zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie v zmysle článku IX. a odstúpi od zmluvy.

Predmet zákazky zahŕňa náklady na dopravu, náklady na odvoz a uloženie vybúraných materiálov a iných materiálov na certifikovanej skládke vrátane poplatkov za ich uloženie.
Súčasťou realizácie zákazky sú:
- vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí,
- geodetické práce.
Práce v zmysle požiadaviek objednávateľa a v zmysle projektovej dokumentácie (časti), ktorá bola súčasťou súťažných podkladov, musia byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z.. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov a zmien, ďalej je nutné sa riadiť nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Nutné je dodržať i vyhlášku MŽP č. 453/2000 Z. z., č. 532/2002 Z. z., a ustanovenia zákona č. 254/1998 Z. z..

2.5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

2.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť za úhradu aj naviac práce – práce nad rozsah diela vymedzeného v tejto zmluve, dodatočne požadované objednávateľom v rozsahu do 20% pôvodného cenového objemu, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak. Toto zvýšenie rozsahu prác nebude mať dopad na zmenu termínu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

2.7. Podkladom pre uzavretie Zmluvy o dielo sú:
a) výzva na predloženie ponuky
b) súťažné podklady zo dňa 2.4.2013
c) ostatné podklady uvedené v článku IV., bod 4.6.

Čl. III.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II., nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu, alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo v celku, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí inak.

3.3. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie diela dokumentmi: Súčasne s odovzdaním diela v zmluvnom termíne, odovzdá objednávateľovi doklady:

a) správou o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní alebo povolení zmeny stavby pred dokončením,
b) predložením potvrdených realizačných projektov so zakreslením zmien a odchýlok od overenej dokumentácie v stavebnom konaní, resp. projekt skutočného vyhotovenia,
c) zápismi o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie, zápismi o vykonaných revíznych a prevádzkových skúškach, náklady na vykonanie týchto skúšok sú v cene diela,
d) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov (napr. overovacie kontrolné skúšky podkladných vrstiev, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, skúšky, protokoly o miere zhutnenia, a i.),
e) osvedčenia o akosti použitých materiálov,
f) kópie zo stavebného denníka,
g) vyplnený skúšobný a kontrolný plán podľa § 13. Zákona 254/98 Z. z. s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách,
h) doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom

Čl. VI.
PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Zhotoviteľ vystaví faktúru na základe súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek uvedených v ponukovej cene, podľa prílohy č.1. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do päť pracovných dní technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie. Až po odsúhlasení súpisu vykonaných prác technickým dozorom investora má právo zhotoviteľ vystaviť čiastkovú – mesačnú faktúru, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu.

6.2. Zhotoviteľ má právo vystaviť konečnú **faktúru,** ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu po odovzdaní diela a jeho prevzatí objednávateľom bez vád a nedorobkov.

6.3. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi vyúčtovanie dohodnutej ceny diela na základe zhotoviteľom správne, formálne a vecne vystavených faktúr a to do 14 dní od ich doručenia objednávateľovi.

6.4. Ak faktúry nebudú obsahovať náležitosti určené všeobecne záväzným právnym predpisom alebo dohodnuté touto zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ich do termínu splatnosti zhotoviteľovi na prepracovanie. Oprávneným vrátením faktúr prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravených faktúr objednávateľovi.

6.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo odúčtovať v konečnej faktúre všetky zmluvné pokuty, ktoré zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok tejto ZoD.

6.6. Jednotlivé čiastkové faktúry a konečná faktúra budú obsahovať tieto údaje:

a) označenie diela,
b) číslo zmluvy,
c) číslo faktúry a označenie druhu faktúry podľa čl. 6.1,
d) ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať,
e) deň zdaniteľného plnenia,
f) deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
h) fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH v percentách a v € a celková fakturovaná suma,
i) rozpis už fakturovaných čiastok,
j) meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
k) pečiatka a podpis oprávnenej osoby
l) prílohou k faktúram bude potvrdený súpis vykonaných prác technickým dozorom investora (objednávateľa)

Čl. VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1. Odovzdanie staveniska

7.1.1. Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko ako celok s právoplatným stavebným povolením, resp. zmenou stavby pred jej dokončením a platným povolením na uskutočnenie vodnej stavby najneskôr do 5 pracovných dní od dátumu účinnosti zmluvy o dielo.
Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.

7.1.2. Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u správcov sietí, resp. použije mobilné zdroje energií. Náklady za odbery počas realizácie diela znáša zhotoviteľ na základe individuálnych odberných zmlúv so správcami médií (vrátane podružného merania).

7.1.3. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

7.1.4 Tieto skutočnosti budú zaznamenané do stavebného denníka, ktorého vedenie je povinný zhotoviteľ začať dňom odovzdania a prevzatia staveniska.

7.1.5. Ak prácami budú dotknuté inžinierske siete alebo v prípade činností v blízkosti jestvujúcich inžinierskych sietí je potrebné riadiť sa vyjadreniami dotknutých správcov sietí, ktoré obdrží zhotoviteľ od objednávateľa v deň odovzdania a prevzatia staveniska.

7.1.6 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí a polohu jednotlivých stavebných objektov, je zodpovedný za ich správne vytýčenie a správne zameranie výškových kót, je povinný sa o prevzaté body starať až do odovzdania diela. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady. Náklady na práce zhotoviteľa uvedené v tomto ustanovení sú zahrnuté v cene diela.

7.2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa

7.2.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri preberaní staveniska všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov a ostatných účastníkov stavebného konania a vodoprávneho konania, potrebné na zhotovenie diela.

7.2.2. Je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

7.2.3. Objednávateľ uvedený v čl. I, bod 1 a), b) a c) je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.

7.2.4. Je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác stavby i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce.

7.2.5 Záznam z kontrolných a pracovných porád za účasti poverených zástupcov objednávateľa, projektanta a zhotoviteľa, je objednávateľ povinný vypracovať prostredníctvom technického dozoru investora.

7.3. Povinnosti zhotoviteľa

7.3.1. Je povinný viesť prostredníctvom stavbyvedúceho (pozemné stavby) Ing. Štefana Orleja, č. oprávnenia 10782*20* stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebných denníkov vydaných MV SR a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a v zákone č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov a predkladať stavebný denník technickému dozorovi objednávateľa denne. Zároveň je povinný viesť v SD podrobný popis výkonov.

7.3.2. Je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.

7.3.3. Je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

7.3.4. Zhotoviteľ je povinný mať riadne vypísaný stavebný denník v zmysle pokynov na vedenie stavebného denníka vydaných MVaVP SR a zväzom podnikateľov Slovenska, v opačnom prípade to bude považované za podstatné porušenie zmluvy o dielo.

7.3.5. Ak pri zhotovovaní diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných činností, alebo častí diela, je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu realizovaného diela písomne v stavebnom denníku a to aspoň 1 deň vopred. Z dôvodu operatívnosti v zápise oznámi vopred predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác.

7.3.6. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 O.Z. povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť ani pri vynaložení odbornej spôsobilosti a využití svojich vedomostí.

7.3.7. Má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania diela pre nevhodnosť objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí objednávateľa až do doby, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.

7.3.8. Ak zistí skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi riešenie, resp. zmenu diela.

7.3.9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť i poistenie stavby na dobu realizácie stavebného diela. Počas realizácie diela zhotoviteľ zabezpečí čistotu pre stavbu používanej komunikácie a priľahlých komunikácií, zároveň zabezpečí osvetlenie staveniska počas výstavby.

7.3.10. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu tretích osôb v okolí staveniska.

7.3.11. Zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný všetkých pracovníkov stavby oboznámiť a zaškoliť z predpisov BOZP a ich dodržiavania počas výstavby.

7.3.12 Zhotoviteľ je zaviazaný na požiadanie objednávateľa predložiť doklady o nákupe materiálov z dôvodu kontroly jednotkovej ceny, pokiaľ ocenenie naviac prác spadá do postupu, definovaného v bode 4.12. a 4.13.

7.3.13. Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby.

7.3.14. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku.

7.3.15. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, a pod., potrebné na realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržovať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpečí koordináciu svojich poddodávateľov (ak sa vyskytnú).

7.3.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb.

7.3.17. Ak zhotoviteľ poruší záväzok podľa čl. 7.3.16 tejto zmluvy, znáša všetky dôsledky z toho vyplývajúce.

7.3.18. Prípadnú zmenu poddodávateľa je zhotoviteľ povinný v predstihu písomne odsúhlasiť so zástupcom objednávateľa, čl. I., bod 1 b). Bez odsúhlasenej zmeny môže objednávateľ zastaviť stavebné práce, prípadne pokladať neodsúhlasenú zmenu poddodávateľa za podstatné porušenie zmluvných vzťahov.

7.3.19. Zhotoviteľ je povinný vypracovať kontrolný a skúšobný plán na dobu realizácie stavby a tento priebežne dopĺňať. Rovnako je povinný vypracovať plán užívania verejnej práce.

7.3.20. Zhotoviteľ je povinný pred začatím zemných prác vytýčiť osi inžinierskych sietí ich správcami a niesť zodpovednosť za ich funkčnosť počas doby výstavby.

7.3.21 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb . Zo staveniska je zhotoviteľ povinný vylúčiť nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou). Pre zabezpečenie nevyhnutných bezpečných prechodov (realizácia lávok, násypov, dopravné značenie a i.) na verejnom priestranstve a stavenisku je povinný tieto zrealizovať, nakoľko nie je možné vylúčiť účasť tretích osôb. Ďalej je povinný zabezpečiť bezpečné vstupy do existujúcich nehnuteľností /prípadné premostenie s obojstranným zábradlím, signálna páska a pod./.

7.3.22 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce a zároveň je povinný zaobstarať vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006.

7.3.23 Zhotoviteľ je povinný zvolávať minimálne 1 x za 14 dní kontrolné porady.

7.3.24 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas výstavby prejazd a príjazd vozidiel s prednostným právom.

Čl. VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1. Povinnosť zhotoviť dielo (etapu) riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela (etapy) objednávateľovi na základe protokolov o odovzdaní a prevzatí diela. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela. Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne doporučeným listom najmenej **5 dní vopred.**

8.2. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ doklady v zmysle článku III., bod 3.3. **V opačnom prípade má dielo vady.**

8.3. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných k zhotoveniu diela tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.

8.4. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto vád.

8.5. Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ.

Čl. IX
ZMENY DIELA

9.1 Ak sa v priebehu realizácie diela objavia naviac práce a činnosti, ktoré neboli zahrnuté do ceny diela dohodnutej na základe položkovitého rozpočtu, je objednávateľ oprávnený požiadať zhotoviteľa v priebehu výstavby diela o zmenu diela. Každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti dohodnutej cene diela bude zapísaná v stavebnom denníku a osobitne potvrdená oprávnenými zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa.

9.2 Ak objednávateľ požaduje zmenu diela zmluvné strany dohodli nasledovný postup:

9.2.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu diela a zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu.

9.2.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu diela respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny diela, vykoná ocenenie zmeny diela požadovanej objednávateľom. Pri ocenení zmeny diela postupuje zhotoviteľ nasledovne:

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu,
b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny v súlade s bodom 4.12 a 4.13,
c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporúčaných firmou CENEKON na obdobie, v ktorom budú práve vykonávané, znížené o 20%,
d) menej práce budú odpočítavané podľa rozpočtu.

9.2.3 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny diela resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny diela, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny diela alebo zmenu zamietne.

9.2.4 V prípade, že objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny diela, objednávateľ vystaví príkaz ku zmene diela a doručí ho zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný takto odsúhlasený príkaz ku zmene diela prevziať a realizovať zmeny obsiahnuté v príkaze ku zmene diela v dohodnutom termíne.

9.3 Príkaz ku zmene sa považuje za dodatok k položkovitému rozpočtu, pokiaľ bol potvrdený objednávateľom a zhotoviteľom v súlade s vyššie uvedeným postupom.

Zmluvné strany sa zaväzujú priebežne počas zhotovovania diela na základe výzvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán uzatvoriť dodatok k zmluve o dielo, ktorý bude zohľadňovať zmeny diela vykonané na základe príkazov ku zmene vyhotovených za predchádzajúci kalendárny mesiac. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na základe príkazov ku zmene, za podmienok uvedených v článku VI zmluvy o dielo a uzatvorenia príslušného dodatku k zmluve o dielo a objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo.

9.4 V prípade, ak rozsah zmien požadovaných objednávateľom má vplyv na termín výstavby, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene termínu výstavby.

9.5 V prípade, že zmenu diela bude požadovať zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa odseku 2 a následne tohto článku zmluvy. Naviac práce požadované zo strany zhotoviteľa môžu byť realizované len s písomným súhlasom objednávateľa.

Čl. X.
SANKCIE

10.1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu:

a) vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela podľa bodu 4.1. za každý deň omeškania s plnením svojej povinnosti dodať dielo riadne a v termíne podľa bodu 5.1 tejto zmluvy,
b) 400,- eur za každý aj začatý deň omeškania, ak nevypratal stavenisko v lehote dohodnutej v bode 5.1. tejto zmluvy.

10.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou čiastkových /mesačných/ platieb alebo vyúčtovania ceny za dielo, má zhotoviteľ nárok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. XI.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II. a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

11.2. Dielo má vady ak:
a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 8.2.,
d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.

11.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití písomne trval.

11.4. Za skryté vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela, zhotoviteľ zodpovedá počas piatich rokov od odovzdania diela objednávateľovi (Obchodný zákonník § 562, ods.2, písm. c).

11.5. Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

11.6. Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.

11.7. V prípade zabezpečenia subdodávok zhotoviteľom, začína záručná lehota plynúť dňom odovzdania stavebného diela objednávateľovi.

11.8. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom, e-mailom a zároveň listovou zásielkou prostredníctvom pošty.

11.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela ihneď od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 11.8. a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne. Ak nie je odstránenie vád diela možné vykonať zhotoviteľom, môže objednávateľ požadovať zníženie ceny.

11.10. V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto zmluvy zistené také vady predmetu diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny, zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má nárok na zľavu z dohodnutej ceny diela vo výške 10 %. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.

Čl. XII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi, alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.

12.2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Čl. XIII.
PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

13.1. Vlastníkom diela počas jeho realizácie je objednávateľ.

13.2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou max. ceny podľa bodu 4.1. tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby, ktorá je predmetom tejto zmluvy, s výnimkou zariadení uhradených objednávateľom pred ich zabudovaním.

13.3. Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

Čl. XIV.
ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

14.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 374/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

Čl. XV.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

15.1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní potom, ako sa o porušení dozvedela.

15.2. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia.

15.3. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre podstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.

15.4. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 15.1. stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 15.1.

15.5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany, druhej zmluvnej strane.

15.6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.

15.7. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa.
b) finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od zmluvy, vysporiada zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pre fakturáciu platia ustanovenia čl. VI. tejto zmluvy.
c) finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 14 dní od obdržania konečnej faktúry objednávateľom.

Čl. XVI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

16.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.

16.3. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.

16.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy

a) príloha č. 1 - ponukový rozpočet stavby s výkazom výmer
b) príloha č. 2 - presný časový a vecný harmonogram /v týždňoch/ a finančný harmonogram platieb /v mesiacoch/
c) príloha č. 3 - súpis poddodávateľov s percentuálnym vyjadrením podielu subdodávok /ak sa vyskytnú/

16.5. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

16.6. Zmluva je vyhotovená v siedmich rovnopisoch, z toho päť je určených pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

16.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.

16.8. Zmluva bola zverejnená dňa 22.04.2013.

V Trnave, dňa 2013

V Hradci Králové, dňa 22.04.2013

Ing. Vladimír Butko
primátor

objednávateľ

zhotoviteľ

M - SILNICE a.s.
530 03 Pardubice, Husova 169
(43) Česká Republika
IČO: 42196868
IČ DPH: SK 4020139984

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Trnava - Revitalizácia areálu Kamenný mlyn, II. etapa - amfiteáter	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Trnava
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Mesto Trnava	00313114	
Projektant			
Zhotoviteľ	M - SILNICE a.s.	42196868	

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	Ing. Martin Bella	16.04.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	
2		Montáž	
3	PSV	Dodávky	
4		Montáž	
5	"M"	Dodávky	
6		Montáž	
7	**ZRN (r. 1-6)**		127 523,24
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	
9	Bez pevnej podl.	
10	Kultúrna pamiatka	
11		
12	**DN (r. 8-11)**	
21	Kompl. činnosť	

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariadenie staveniska	
14	Mimostav. doprava	
15	Územné vplyvy	
16	Prevádzkové vplyvy	
17	Ostatné	
18	VRN z rozpočtu	
19	**VRN (r. 13-18)**	
22	Ostatné náklady	

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		127 523,24
24	20 %	DPH	
25	20 %	DPH	25 504,65
26	**Cena s DPH (r. 23-25)**		**153 027,89**

E Prípočty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kĺzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a popis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

M - SILNICE a.s.
30 03 Pardubice, Husova 169,
(43) Česká Republika
IČO: 42196868

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Trnava - Revitalizácia areálu Kamenný mlyn, II. etapa - amfiteáter
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Trnava
Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.
Dátum: 16.04.2013

Popis	Cena celkom v EUR bez DPH	Sadzba DPH v EUR	Cena celkom v EUR bez DPH
Komunikácie a spevnené plochy	61 340,27	12 268,05	73 608,32
Úprava stupňov amfiteátra (hľadisko + pódium)	25 250,98	5 050,20	30 301,17
Výmena potrubného vedenia odpadového kanála	17 409,49	3 481,90	20 891,39
Rekonštrukcia verejného osvetlenia a ozvučenia	14 805,81	2 961,16	17 766,97
Mobiliár	7 566,70	1 513,34	9 080,04
Geodetické práce, vytyčovacie práce IS	1 150,00	230,00	1 380,00
	127 523,24	25 504,65	153 027,89

M - SILNICE a.s.
530 03 Pardubice, Husova 169
(43) Česká Republika
IČO: 42196668
IČ DPH: SK 4020139[illegible]

ROZPOČET

Stavba: Trnava - Revitalizácia areálu Kamenný mlyn, II. etapa - amfiteáter
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Trnava
Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.
Dátum: 16.04.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9,00
	D		HSV	**Úprava stupňov amfiteátra (hľadisko + pódium)**				**25 250,98**
	D		1	**Zemné práce**				
1	K	221	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	469,000	5,25	2 462,25
2	K	221	113307141	Odstránenie podkladu - liaty asfalt v ploche do 200 m2, hr. vrstvy do 30 mm	m2	469,000	3,80	1 782,20
3	K	001	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	8,000	6,80	54,40
5	K	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	137,000	4,47	612,39
6	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	167,000	0,42	70,14
7	K	001	171209001	Poplatok za skladovanie - asfalt + zákonný poplatok	t	37,200	5,97	222,08
8	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné + zákonný poplatok	t	185,724	5,97	1 108,77
	D		2	**Zakladanie**				
10	K	002	211971110	Zhotovenie opláštenia trativodu z geotextílie	m2	65,000	0,25	16,25
11	M	MAT	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 200	m2	65,000	0,75	48,75
12	K	002	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	8,000	26,29	210,32
14	K	271	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	100,000	9,18	918,00
15	K	001	215901101	Zhutnenie pod podkladnou vrstvou/ 496m2/	m2	496,000	0,32	158,72
17	K	011	274211411	Vyspravenia uvoľnených častí lomového kameňa na maltu MC 10	m3	17,280	58,00	1 002,24
36				Vysiatie trávnika vrátane trávového semena	m2	400,000	0,85	340,00
	D		5	**Komunikácie**				
19	K	221	564651111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	469,000	2,80	1 313,20
20	K	221	567121112	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.120 mm	m2	469,000	11,20	5 252,80
21	K	221	5761211112	Liaty kameň 1,4 mm	m2	469,000	17,50	8 207,50
	D		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				
26	K	211	938902071	Očistenie povrchu kamenných konštrukcií tlakovou vodou	m2	324,000	2,01	651,24
22	K	011	612451082	Zatretie škár murovaných kameňa /15 percent plochy/	m2	324,000	2,53	819,72
	D		9	**Odpadový kanál**				**17 409,49**
4	K	001	131301102	Výkop ryhy pre priepust nad 100 do 1000 m3	m3	520,000	2,80	1 456,00
9	K	001	174101001	Zásyp betonových rúr	m3	429,500	2,70	1 159,65
16	K	001	2159011012	Zhutnenie pod priepustom/ 112m2/	m2	112,000	0,42	47,04
13	K	002	2125721112	podsyp a obsyp potrubia z bet. rúr	m3	54,500	26,29	1 432,81
23	K	221	919441221	Čelo priepustu z muriva z lomového kameňa z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	2,000	1 250,00	2 500,00
24	K	221	919514112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600 mm	m	62,500	56,80	3 550,00
25	M	MAT	5922154200	Rúra železobetónová 60x200	ks	32,000	115,00	3 680,00
27	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 10 km	t	220,700	3,98	878,39
35	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné + zákonný poplatok	t	220,700	5,97	1 317,58
28	K	241	979094211	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	220,700	4,47	986,53
	D		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				
18	K	211	348171111	Osadenie zábradlia oceľového D+M	m	11,000	36,50	401,50
	D		PSV	**Práce a dodávky PSV**				
	D		767	**Mobiliár**				**5 679,20**
29	K	767	MOBILIAR	doska plastová 120x40x2000	ks	180,000	20,00	3 600,00
30	K	767	MOBILIAR2	rošt 45x50 plast	ks	60,000	8,00	480,00
31	K	767	MOBILIAR3	Mechanická kotva /osadenie roštu / M10x120	ks	360,000	0,38	136,80
32	K	767	MOBILIAR4	Samorezné skrutky 70x6	ks	1 080,000	0,03	32,40
			MOBILIAR4	Montáž roštu a dosiek	ks	60,000	15,50	930,00
34	K	221	9165611113	Demontáž lavíc a odvezenie na skládku	kpl.	1,000	500,00	500,00
	D		795	**Elektro montážne práce**				**14 805,81**
33	K	795	795121811	Verejné osvetlenie podľa PD	kpl	1,000	14 805,81	14 805,81
				Celkom				63 145,48

VÝKAZ – VÝMER POUŽITÉHO MATERIÁLU

Stavba: Revitalizácia areálu Kamenný mlyn, 2. etapa – amfiteáter – verejné osvetlenie, ozvučenie – PD
Objekt: V.O. Vonkajšie osvetlenie
Zákazka číslo: Hh-18032013/PD/RP/r00.00
JKSO:

Ev. číslo: 02-H-PSPRP-2013
Objednávateľ: Mesto Trnava, Hlavná
Zhotoviteľ: Ing. Anton Horváth
Dátum: 18.03.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Montáž jednotková cena	Dodávka jednotková cena
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	210290731	Demontáž stožiara výšky 6m včetne svietidla a základu, likvidácia	ks	12	19,80 €	237,60 €
2	R	213290150	Demontáž rozvádzača RVO	ks	1	52,50 €	52,50 €
3	R	213290151	Ostatné drobné demontážne práce	x	1	62,50 €	62,50 €
1	921	213250201	Montáž základov pre oceľový stožiar V.O. do 6m	ks	7	38,00 €	266,00 €
2	921	210914201	Montáž elektrovýzbroje stožiara včetne kábla v stožiari	ks	7	18,60 €	130,20 €
3	921	210040011	Montáž 6m stožiara	ks	7	28,60 €	200,20 €
4	R	213290150	Montáž rozvádzača RVO	ks	1	286,00 €	286,00 €
5	R	213290150	Prezbrojenie skrine PRIS	ks	1	125,00 €	125,00 €
6	R	213290150	Ostatné drobné montážne práce	x	1	78,20 €	78,20 €
1	MAT	56358741	Stožiar STK/60/60/3 – 6m vysoký	ks	7,00	245,70 €	1 719,90 €
2	MAT	1745689	Elektrovýzbroj stožiara	ks	7,00	28,00 €	196,00 €
3	MAT	56123987	Vodič FeZn 30/4mm	m	350,00	2,70 €	945,00 €
4	MAT	56215153	Kábel CYKY-J 4 x 10mm2	m	350,00	5,14 €	1 799,00 €
5	MAT	220111761	Svorky uzemňovacia SP	ks	7,00	0,85 €	5,95 €
6	MAT	109076	Plastová chránička KOPOFLEX d=60mm	m	15,00	1,40 €	21,00 €
7	MAT	213290150	Rozvádzač RVO podľa výkresu E-2	ks	1,00	750,00 €	750,00 €
8	MAT	213290150	Prezbrojenie skrine PRIS podľa výkresu E-3	x	1,00	626,00 €	626,00 €
9	MAT	213290150	Drobný montážny materiál	x	1,00	12,50 €	12,50 €
1	921	210203501	Montáž svietidla na 6m stožiar	ks	7	13,50 €	94,50 €
1	MAT	3470402700	Svietidlo Siteco SL 10 Micro	ks	4	412,00 €	1 648,00 €
2	MAT	3470402702	Svietidlo Siteco SL 10 Mini	ks	3	638,00 €	1 914,00 €
1	946	460101045	Výkop ryhy 350x900mm	m	300,00	6,58 €	1 973,70 €
2	946	460201031	Výkop pätiek pod stožiare d=0,5m; h=1m	ks	7,00	5,50 €	38,50 €
3	946	460101015	Úprava terénu	m2	150,00	0,42 €	63,00 €
4	946	460101023	Zásyp ryhy pieskové lôžko 10cm	m3	5,00	2,30 €	11,50 €
5	946	460101023	Dosypanie 30cm piesku	m3	17,00	28,50 €	484,50 €
6	946	460101036	Zásyp štrkom frakcie 0-32 (cca 10cm)	m3	5,00	28,50 €	142,50 €
7	946	460101087	5 cm liaty asfalt s posypom	m3	2,60	0,00 €	0,00 €
8	946	460102004	Rezanie asfaltu, vybúranie, naloženie a odvoz na skládku	m3	3,40	3,50 €	11,90 €
9	946	460101087	Odvoz a uskladnenie prebytočnej sute a výkopku	t	6,00	5,11 €	30,66 €
10	946	460101044	Ručný výkop ryhy 350x900mm	m	30,00	4,90 €	147,00 €
11	R	213290150	Vytýčenie sietí	x	1,00	300,00 €	300,00 €
12	R	213290150	Projekt skutočného vyhotovenia	x	1,00	125,00 €	125,00 €
13	R	213290150	Geodetické zameranie	x	1,00	150,00 €	150,00 €
1	R	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod.	15,00	10,50 €	157,50 €
							14 805,81 €

ROZPOČET

Stavba: Tmava - Revitalizácia areálu Kamenný mlyn, II. etapa - amfiteáter
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Tmava
Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.
Dátum: 16.04.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9,00
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**61 340,27**
	D		1	**Zemné práce**				
1	K	221	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 2000m2 z kameniva ťaženého, hr.do 500mm, -0,24000t	m2	1 400,000	1,05	1 470,00
2	K	221	113307141	Odstránenie podkladu - liay asfalt v ploche do 200 m2, hr. vrstvy do 30 mm	m2	1 400,000	1,85	2 590,00
3	K	001	131301101	Výkop záhonu	m3	21,000	3,80	79,80
4	K	001	1313011011	Zemina vhodná do záhonu	m3	21,000	18,20	382,20
5	K	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	137,000	4,47	612,39
6	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	167,000	0,42	70,14
7	K	001	171209001	Poplatok za skladovanie - asfalt + zákonný poplatok	t	175,600	5,97	1 048,33
8	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné + zákonný poplatok	t	1 053,000	5,97	6 286,41
9	K	231	180401211	Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5 vrátane semena	m2	70,000	0,85	59,50
	D		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				
10	K	211	348171111	Osadenie zábradlia oceľového D+M	m	11,000	36,50	401,50
	D		5	**Komunikácie**				
11	K	221	564651111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	1 330,000	4,20	5 586,00
12	K	221	567121112	Podklad z KSC I hr.150 mm	m2	1 330,000	8,25	10 972,50
13	K	221	596911212	Kladenie hr.8cm pre pešich nad 20 m2 do lôžka 4-8	m2	1 330,000	6,95	9 243,50
14	K	221	5969112121	Dlažba betonová 200x200x80 nehlučná, antracitovej farby, z nášľapnou vrstvou z kremičitého piesku	m2	1 356,600	11,31	15 340,43
15	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 10 km	t	1 252,000	3,98	4 982,96
16	K	241	979094211	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	1 252,000	1,05	1 314,60
	D		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
17	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou D+M	m	100,000	9,00	900,00
				Mobiliár				**1 887,50**
18	K	221	9165611111	Osadenie košov	m	5,000	32,50	162,50
19	K	221	9165611112	Dodávka a montáž stojanov na bicykle	m	7,000	175,00	1 225,00
20	K	221	9165611113	Demontáž a montáž zábran	kpl	1,000	500,00	500,00
				Geodetické práce, vytýčenie IS				**1 150,00**
21	K	221	9165611114	Geodetické práce, vytýčenie IS	kpl	1,000	1 150,00	1 150,00
				Celkom				64 377,77

Trnava - Revitalizácia areálu Kamenný mlyn, II. etapa - amfiteáter

Harmonogram stavebných prác /v mesiacoch/

p.č.	Názov, popis	I.etapa 1	2	3	4	5	6	7	II.etapa 1	2	3	4
1	I.etapa											
	Zriadenie staveniska											
	Búracie práce a demontáže + HTU											
	Demolácia odtokového kanála a výstavba nového											
	Vyspravenie plôch amfiteátra + budovanie nových podkladných vrstiev											
	Liaty kameň											
	Verejné osvetlenie											
	osadenie mobliaru											
2	II. Etapa											
	Búracie práce a HTU											
	Podkladné vrstvy ŠD, KSC											
	Kladenie dlažby											
	Osadenie ostatného mobiliáru											
	Dokončovacie práce											
	Finančné plnenie v týždňoch	1 000,00	6 300,00	10 000,00	19 000,00	10 970,00	9 000,00	5 993,92	7 500,00	20 759,32	20000	17000
	Finančné plnenie etapy	62 263,92							65 259,32			
	Finančné plnenie celkové	127 523,24										

.....

Ing. Milan Čuraj, PhD.
osoba splnomocnená štatutárnymi zástupcami

M - SILNICE a.s.
30 03 Pardubice, Husova 169
(43) Česká Republika
IČO: 42196868
DIČ: SK4020[illegible]

PODIEL PRÁC FORMOU SUBDODÁVOK


Časť prác na diele	Obchodné meno, sídlo subdodávateľa	% podiel subdodávky na celkových nákladoch diela
Liaty kameň	PRESSBETON SK, s.r.o., 264 Bučany, 919 28 ,SR	6,7 %
Verejné osvetlenie	ISTOS spol. s.r.o. Vajanského 7, 010 01 Žilina	9,6 %

V Hradci Králové, dňa 16.04.2013

Ing. Čuraj Milan, PhD.
osoba splnomocnená štatutárnymi zástupcami

M - SILNICE a.s.
30 03 Pardubice, Husova 169,
(43) Česká Republika
IČO: 42196668
IČ DPH: SK 4020139681

DETAIL UCHYTENIA LAVIČKOVÉHO SEDÁTKA



Šírka sedadla 480 mm, výška sedadla 95 mm, dĺžka sedadla 2200 mm

Mesto Trnava
Trhová 3
917 71 Trnava
Slovenská republika
IČO: 00313114
(ďalej tiež „Obstarávateľ")

Záručná listina za ponuku č. 567909/13

Podľa § 313 a násl. Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb.

Boli sme informovaní, že náš klient **M – SILNICE a.s., so sídlom Pardubice, Husova 1697, IČ: 421 96 868, Česká republika** (ďalej len „Uchádzač") predkladá ponuku do Verejnej súťaže v súlade so súťažnými podkladmi, uverejnenými vo Vestníku č. 67/2013 zo dňa 5.4.2013, pod zn. 5237 – WYP, podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorej predmetom zákazky je **„Revitalizácia areálu Kamenný mlyn, II. etapa - amfiteáter"** (ďalej len „Ponuka").

V súlade so súťažnými podkladmi je Uchádzač povinný predložiť Vám záruku za Ponuku vo výške EUR 4.000,00 (ďalej len „Záruka").

Týmto sa my,

(ďalej len „Banka"), z príkazu Uchádzača neodvolateľne zaväzujeme zaplatiť Vám, bez námietok a na Vašu prvú písomnú výzvu požadovanú sumu maximálne do výšky

EUR 4.000,00
(slovom: Štyritisíce 00/100 eur)

na účet vo formáte IBAN uvedený vo Vašej písomnej výzve na zaplatenie.

Banka sa Vám zaväzuje zaplatiť akúkoľvek čiastku až do výšky vyššie uvedenej sumy po obdržaní Vašej písomnej výzvy na zaplatenie zaslanej prostredníctvom Vašej banky, ktorá overí právnu záväznosť Vašich podpisov za podmienky, že v písomnej výzve na zaplatenie prehlásite, že Uchádzač odstúpil od svojej Ponuky počas lehoty jej viazanosti.

Hodnota záväzku Banky (ďalej len „záväzok Banky") vyjadrená v tejto Záruke sa automaticky zníži o každú vyplatenú sumu z tejto Záruky Obstarávateľovi.

Platnosť tejto Záruky automaticky zanikne dňom vrátenia tohto originálu záručnej listiny Banke, najneskôr však dňa **31. júla 2013** bez ohľadu na to, či originál záručnej listiny bude vrátený alebo nie, alebo na základe písomného prehlásenia Obstarávateľa (ďalej len „Prehlásenie") doručeného Banke, že sa vzdáva akýchkoľvek právnych nárokov zo Záruky a Záruku považuje za bezpredmetnú. Týmto sa však nevylučuje možnosť Obstarávateľa požiadať Uchádzača o predĺženie platnosti Záruky v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk, avšak žiadosť Uchádzača o predĺženie platnosti tejto Záruky nám musí byť predložená najneskôr tri (3) pracovné dni pred uplynutím dátumu platnosti tejto Záruky. Podpisy na Vašom Prehlásení musí byť overené prostredníctvom Vašej banky alebo opatrené úradným overením pravosti podpisov.

Vyplatením celej hodnoty záväzku Banky táto Záruka zaniká.

Vaša písomná výzva na zaplatenie musí byť Banke doručená na adresu Česká spořitelna, a.s., odbor 3940 – obchodní a exportní financování, bankovní záruky, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, Česká republika, najneskôr do dátumu platnosti Záruky, bez ohľadu na to, či tento deň je pracovným dňom alebo nie.

Po tomto termíne Záruka v plnom rozsahu zanikne, bez ohľadu na to, či bol originál tejto záručnej listiny Banke vrátený alebo nie.

Práva z tejto Záruky nie je možné postúpiť na tretiu osobu.

Táto Záruka sa spravuje slovenským právnym poriadkom a pre riešenie sporov z nej vyplývajúcich sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

Bc. Jaroslava KROUPOVÁ
A-0248

Ing. Daniela FILÍPKOVÁ
B-0688

M - SILNICE

Pardubice, Husova 1697
Zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové oddiel B, vložka 430

P L N Á M O C

V súlade so zápisom v obchodnom registri udeľujeme týmto plnú moc riaditeľovi M – SILNICE SK s.r.o.

Ing. Milanovi Čurajovi, PhD.

narodený
č. op.
bytom Černovská 1670/7, 010 08 Žilina

k podpisovaniu za spoločnosť **M – SILNICE a.s.** so sídlom Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ 42196868, pre účely verejnej súťaže

„Revitalizácia areálu Kamenný mlyn, II. etapa – amfiteáter"

Mesto Trnava
IČO: 00313114
Trhová 3, 917 71 Trnava
Slovenská republika

, vrátane podpisovania súťažnej ponuky a všetkých dokumentov v nej obsiahnutých.

V Hradci Králové 16.04.2013

M - SILNICE a.s.
530 03 Pardubice, Husova 169
(43) Česká Republika
IČO: 42196868
IČ DPH: SK2020448098

Ing. Miloš Matějů
miestopredseda predstavenstva M - SILNICE a.s.

Ing. Václav Kučera
člen predstavenstva M - SILNICE a.s.

Plnú moc prijímam vo vyššie uvedenom rozsahu:

Ing. Milan Čuraj, PhD.
riaditeľ M – SILNICE SK s.r.o.